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Informacja pokontrolna 2 | RPMA.07.02.00-14-1 54/09

1. Numer kontroli: 2.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 26 ust. 1 pkt 14 w Zw. Z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712);
ealizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Nr 1909/196/12 Zarzadu

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (
§ 3 pkt. 7 lit. a) i d) Porozumienia w Sprawie R

Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013, stanowigcego zatgcznik do Uchwaty

Wojewodziwa Mazowieckiego z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie sawarcia Porozumienia dotyczgcego

powierzenia czesci zadan zwiagzanych z realizacja Regionalnega Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego 2007 — 2013
—  Wytyczne Instytucji Zarzadzajace] W zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 — 2013;
_ Upowaznienie Dyrektora Mazowieckie] Jednostki Wdrazania Programéw Unijnych Nr 2/1334/09 do
przeprowadzenia kontroli z dnia 08.11.2013r.
3. Tryb kontroli: planowa, na zakonczenie realizacji projektu.
4. Termin kontroli: 12,14,15.11.2013 r.
5. Nazwa jednostki kontrolujacej: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Programéw Unijnych.
6. Sklad Zespolu kontrolujacego:
Tomasz Zieleniak — Kierownik Zespotu kontrolujacego,
Tomasz Zagodrski — Cztonek Zespotu kontrolujgcego,
7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina ltow,
8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Plocka 2, 96 — 520 ltow.
9. Miejsce kontroli: Gmina How, ul. Plocka 2, 96-520 ow.
10. Jednostke kontrolowana reprezentowat:
Pan Roman Kujawa — Wojt Gminy tow.
11. Informacji bedacych przedmiotem ustalen kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:
Pan Przemystaw Nowacki — Sekretarz Gminy fow,
Pani Agnieszka Brzeska — Skarbnik Gminy ltow,
Pan Arkadiusz Stanczak — Stanowisko ds. zamowien publicznych, promocji i Informatyzaciji.
12. Nazwa kontrolowanego projektu, (dziatanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):
"Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacjg budynku Szkoly Podstawowej w Brzozowie Starym, gmina
ow (Il etap)”, (Dziatanie 7.2 Infrastruktura stuzaca edukacji, Priorytet VIl — Tworzenie i poprawa warunkow
dla rozwoju kapitatu ludzkiego, nr kancelaryjny 1334/09, Numer umowy — RPMA.07.02.00-14-154/09).
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13. Zakres kontroli:

W ramach kontroli prawidtowosci realizacji projektu na zakonczenie jego realizacji, przeprowadzone zostaty

m.in. nastepujace czynnosci kontrolne:

— sprawdzenie osiggniecia celu projektu oraz kontrola zgodnosci rzeczowej realizacji projektu z umowg
o dofinansowanie oraz zasadami obowigzujgcych przepisow prawa krajowego i wspbinotowego;

— kontrola osiagniecia wskaznikéw produktu i rezultatu projektu;

kontrola rozliczerr finansowych obejmujgca m.in. sprawdzenie, c¢zy prowadzona jest wyodrebniona

ewidencja ksiegowa wydatkow poniesionych w zwigzku z realizacjg projektu, czy wydatki zostaty

poniesione z konta projektu, czy nie wystepuje podwdjne finansowanie wydatkow;

— kontrola wydatkéw pod wzgledem zgodnoéci ich poniesienia z przepisami ustawy o Finansach
publicznych oraz zasada konkurencyjnosci okreslong w umowie o dofinansowanie;

— kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisow prawa |wspolnotowego i krajowego oraz
wytycznych w zakresie: archiwizacji, zachowania zasady konkurencyjnosci, informacji i promocii,
wspdlnotowych polityk horyzontainych.

14. Okres objety kontrola:

01.01.2007 r. (rozpoczecie rzeczowe; realizacji projektu) — 11.11.2013 r. (z uwzglednieniem dokumentow

wezesniejszych majacych skutek na legalnosé realizacji projektu).

15. Ustalenia kontroli — opis istniejacego podczas kontroli stanu:

15.1 Pouczenie o prawach stron.

Przed rozpoczeciem kontroli kierownik Zespotu kontrolujgcego poinformowat Beneficjenta o prawach

kontrolujgcych zwigzanych z § 17 umowy o dofinansowanie projektu; Na zakonczenie kontroli Beneficjent

zostat poinformowany o wstepnych wynikach kontroli, terminie przestania informacji pokontrolnej, o prawie
ustosunkowania sie co do tresci zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach
pokontrolnych.

15.2 Zgodno$¢ projektu z umowa o dofinansowanie projektu.

W dniu 11 grudnia 2012 r. zawarto umowg nr RPMA.07.02.00.14-154/09-00 o dofinansowanie projektu pn.

,Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacjg budynku szkoty podstawowej w Brzozowie Starym, Gmina

léw (I etap)’ pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa

Mazowieckiego, w imieniu ktérego dziatajg Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz

Czionek Zarzadu Wojewodziwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzelowska, a Beneficjentem — Gming

ltow. Do ww. umowy zawarte zostaty 2 aneksy:

_ aneks nr RPMA.07.02.00.14-154/09-01 z dnia 08.02.2013 r.,

_ aneks nr RPMA.07.02.00.14-154/09-02 z dnia 11.03.2013 .,

Zgodnie z umowg o dofinansowanie oraz zawartymi do niej aneksami catkowita wartos¢ projektu wynosi

1539 319,15 PLN. Catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszg 676 694,50 PLN. Dofinansowanie

zostanie przekazane Beneficjentowi w kwocie nieprzekraczajgcej 575 190,32 PLN | stanowi nie wiecej niz

85% kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowanych Projektu, w tym $rodki EFRR w tej samej kwocie.

Beneficjent wydatkuje na realizacje Projektu $rodki finansowe stanowiace wkiad wiasny w wysokosci

064 128,83 PLN, w tym wydatki kwalifikowane w wysokosci 101 504,18 PLN.



Rozpoczecie realizacji projektu okreslone zostato na dzien 01.01.2007 r., a jego zakonczenie na dzien
31.10.2013r.

15.3 Rzeczowa realizacja projektu.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia zaplanowano rozbudowe obecnie funkcjonujacej palcowki
oswiatowe] o parterowy budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia kottowni. Ponadto w ramach
opisywanej inwestycji beneficjent zamierzat wykona¢ roboty zwigzane z przebudowg i termoizolacjg obecnie
funkcjonujgcego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci = Brzozow Stary. Gléwny zakres
przedsiewziecia dotyczy¢ miat zmiany przeznaczenia istniejacej biblioteki i mieszkania lokatorskiego na
ogdlnodostepna jadalnie z kuchnig i pomieszczeniami pomocniczymi.

Przedmiotowy projekt stanowi |l etap realizacyjny catosciowej inwestycii polegajacej na rozbudowie,
przebudowie oraz termoizolacji budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Brzozéw Stary. Zaplanowano
wykonanie nastepujgcych prac:

- elementy konstrukcyjne budynkow projektowanych,

- zmiany konstrukcyjne w budynku istniejgcym poddanym modernizacji i przebudowie,

- przebudowa bloku zywieniowego Szkoty Podstawowe] w miejscowosci Brzozow Stary,

- termoizolacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Brzozow Stary,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i technologii kottowni weglowej,

- budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Brzozowie Starym wraz z wyposazeniem. .

Zgodnie z wnioskiem © dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiggniecie nastepujacych
wskaznikow realizacji celu:

Wskazniki produkiu:

% stopien Zrodto
Jednostka | Zakiadana re?lizacji potwierdzajace
Numer i nazwa wskaznika miary wartost wskaznika do osiggniecie
wskaznika | docelowa czasb kontroli wskaznika wybrane
realizacji Projektu | przez kontrolujgcych
Liczba przebudowanych . .
obiektéw na obszarach szt. 1,00 100% S odblory
wiejskich gop
Powierzchnia zabudowanych
/ przebudowanych obiektow o Protokét z odbioru
infrastruktury stuzacej L 103,06 j00% koncowego prac
edukacji
Liczba zakupionego
wyposazenia dla obiektow Protokot z odbioru
infrastruktury stuzgcej sl %500 [100% koncowego prac
edukacji
Wskazniki rezultatu.
Jednostka Z?Vlgigzga Rok | Zrodio potwierdzajgce
Numer i nazwa wskaznika miary ool osiggniecia osiagniecie wskaznika wybrane
wskaznika wekashike wskaznlkag przez kontrolujgcych
Liczba uczniow
korzystajgcych z Protokét z badan liczby dzieci
infrastruktury wspartej w oEobY 180,00 2015 uczeszczajacych do szkoty
| wyniku realizacji projektu J




15.4 Weryfikacja dokumentéw finansowych dotyczacych realizacji projektu.
Kontrola rozliczen finansowych.
Podczas kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu Zespot kontrolujacy skontrolowat petng
dokumentacje ksiegowa, ktorej kopie przediozono do rozliczenia wraz z wnioskami o pfatnosc. Nie
stwierdzono nieprawidiowosci w tym zakresie. Beneficjent nie prowadzit wyodrebnionej ksiegowosci
projektu ze wzgledu na poniesienie wydatkow przed podpisaniem umowy 0 dofinansowanie. Beneficjent
posiada wyodrebniony wykaz dokumentow ksiggowych rozliczonych w projekcie.
15.6 Zasada konkurencyjnosci.
Realizujac projekt beneficjent dokonywat wydatkéw o wartosci ponizej kwoty okreslonej w art. 4 p.8 ustawy
Prawo zamowien publicznych, czyli wydatkéw nieprzekraczajacych wyrazonej w zlotych réwnowartosci
kwoty 14 000 EUR. Wydatki te, kwalifikowane w projekcie w kwotach 16 809,03 PLN, 8 540,00 PLN oraz
1 500,00 PLN poniesione zostaly odpowiednio na nadzor inwestorski, studium wykonalnosci oraz promocje.
Wydatki na nadzér inwestorski oraz studium wykonalnosci poniesione zostaty jeszcze przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie. Beneficjent przedstawit zespotowi kontrolujgcemu os$wiadczenie o sposobie
wyboru wykonawcy ww. ustug (rozpoznanie cenowe przeprowadzone telefonicznie, protokdt z rozpoznania).
Kolejny wykonawca nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca czynnosci zwigzanych z promocjg wytonieni
zostali bez zastosowanie procedury dotyczacej zasady konkurencyjnosci, ze wzgledu na wartos¢
zaméwienia nieprzekraczajgcg 20 000 PLN (Zatacznik do uchwaty Nr 2141/202/12 Zarzadu Wojewodztwa
Mazowieckiego z dnia 16 pazdziernika 2012 r.). Zespot kontrolujacy nie wnosi uwag co do poniesionych
wydatkow.
15.7 Wspodlnotowe polityki horyzontalne.
— Wplyw projektu na polityke réwnosci szans.

Projekt ma pozytywny wptyw na realizacje polityki rownych szans..
— Whptyw projektu na polityke zatrudnienia.

Projekt ma neutralny wptyw na realizacje polityki zatrudnienia.
—  Wplyw projektu na polityke spoteczenstwa informacyjnego.

Projekt ma neutralny wptyw na realizacje polityki spoteczenstwa informacyjnego.
—  Wplyw projektu na polityke ochrony $rodowiska.

Projekt ma pozytywny wptyw na polityke ochrony srodowiska.
- Whplyw projektu na obszary Natura 2000.

Projekt ma neutrainy wptyw na obszary Natura 2000.
- Wplyw projektu na poprawe efektywnosci energetyczne;

Projekt ma pozytywny wptyw na poprawe efektywnosci energetycznej
15.8 Weryfikacja prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych projektu.
Celem kontroli w ww. zakresie byla weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakonczeniu
zrealizowano dziatania promocyjne zapewniajace informowanie spoteczenstwa o dofinansowaniu Projektu
przez Unie Europejska, zgodnie z wymogami wskazanymi w miin. Rozporzgdzeniu Rady (WE) nr
1083/2006, Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporzadzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady oraz Wytycznych i Zasadach dotyczacych informaciji i promocji dla Beneficjentow




projektéw realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013. Korespondencija dotyczaca Projektu realizowana byta na drukach oznaczonych logo RPO WM,
logo Unii Europejskiej oraz posiadata informacje o wspolfinansowaniu projektu z $rodkéw Unii Europejskiej,
przed budynkiem szkoty postawiona zostafa tablica informacyjna.

15.9 Nie stwierdzono podwéjnego finansowania.

16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane: nie dotyczy.

17. Spis dokumentéw przekazanych jednostce kontrolujacej:

1. oéwiadczenie w sprawie wyboru wykonawcy na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego,

2. notatka stuzbowa z przeprowadzonego zapytania cenowego dot. udzielenia zamowienia na studium
wykonalnosci z dnia 17.07.2008 r.

3. notatka sluzbowa z przeprowadzonego zapytania cenowego dot. udzielenia zamowienia na nadzor
inwestorski z dnia 26.04.2012 .

4. informacja o ptatnosci w ramach PROW z dnia 05.02.2013 r.

18. Stwierdzone nieprawidtowoscifuchybienia: nie dotyczy.

19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentéw do kontroli:

Kontroli poddano petng dokumentacje projektu, zgodnie z oswiadczeniem o kompletnosci przekazanej do

kontroli dokumentacji.

Wymienione w tresci Informaciji pokontrolnej dowody kontroli dostepne sg do wglgdu w Wydziale Kontroli

Projektow Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programéw Unijnych, ul. Jagielloniska 74, 03-301 Warszawa.

Informacje pokontrolng sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla jednostki
kontrolujgcej i jednostki kontrolowaney.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze zgtosi¢ w terminie 14 dni od
dnia doreczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzezenia do ustalen zawartych w tej informacji.

2. Zastrzezenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostatym zakresie jednym
egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upowazniona przesyta
do jednostki kontrolujgce;j.

3. Jezeli jednostka kontrolowana nie zgtasza zastrzezen do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki
kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona podpisuje przestana informacje pokontrolng i przekazuja
ja do jednostki kontrolujacej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu okreslonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolujgcej odmawia

rozpatrzenia zgloszonych zastrzezen.

Akceptuje informacje pokontrolng nie wnoszgc zastrzezen /E-ZastrzeZoniam-Stanowigoymi-zalqezaiki®




* Niepotrzebne skreslic
Jednostka kontrolowana: Jednostka kontrolujgca:
Mazowiecka Jednastka

Wdrazania Programéw Unijnych

p.o. Zas_tgpcy Kierownika
dzi i Projektow RPOWM
OF.01. 1345 Aprre

T T
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Siroxjalista

od0l701Y  Tulasz Zagdrski

(Data, imie i nazwisko, stanowisko)

(Data, imig i nazwisko, stanowisko)

ul. Ptockd 2, 96-520 ltow
pow. sochaczéwski, woj. mazowleckie
NIP 837-169-24-27, REGON 611 015661



