

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Giżycach na potrzeby Maluch Plus”
„Żłobek Maluch Plus w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015661
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Płocka 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Iłów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 96-520
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu: 242675080
- 1.4.8.) Numer faksu: 242675081
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ilow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb2917de-920b-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189223
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-09-22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026019/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Giżycach na potrzeby Maluch Plus”

„Żłobek Maluch Plus w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Zamówienie dotyczy robót budowlanych obejmujących przebudowę i adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Giżycach, gminie Iłów polegającą na dostosowaniu części pomieszczeń istniejącej szkoły na potrzeby żłobka (opieka nad dziećmi do lat 3). Zamówieniem objęte będą następujące roboty budowlane i wykończeniowe:

a. Wykonanie prac polegających między innymi na: robotach rozbiórkowo - budowlanych, montażu ścian i przegród, montażu stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, robotach sanitarnych, orurowaniu i okablowaniu oraz zakupie wyposażenia do sal. Kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie udostępnionego przedmiaru pn. „Giżyce Żłobek”.

b. Wykonanie nowych łazienek dla części budynku, która będzie użytkowana przez szkołę podstawową. Kosztorys ofertowy należy przygotować na podstawie udostępnionego przedmiaru pn. „Giżyce Szkoła Łazienki”.

1.2. Zakres robót dostosowujących część budynku dla potrzeb funkcjonowania żłobka i prac budowlanych obejmujących wybudowanie łazienek dla potrzeb szkoły został podzielony z uwagi na źródła finansowania tj. „ Żłobek Maluch Plus w Giżycach” został dofinansowany z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, natomiast wykonie łazienek w szkole zostanie sfinansowane ze środków własnych zamawiającego.

1.3. Budynek objęty zadaniem wzniesiony jest na działce ewidencyjnej nr 47/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 0016 Giżyce, jednostce ewidencyjnej Iłów. Właścicielem gruntu i budynku jest Zamawiający - Gmina Iłów według księgi wieczystej nr PL1P/00073043/0. Budynek jest 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski, z dachem 4-spadowym krytym blachodachówką. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Układ nośny budynku stanowią murowane ściany. Poziomym usztywnieniem są żelbetowe wieńce i stropy oraz stropodach.

3.9.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262370-5 - Roboty w zakresie pokrywania betonem

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-07-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sławomir Zbińkowski Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "PROBUD"

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Barbara Zbińkowska Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PROBUD"

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8370003911

4.3.4.) Miejscowość: Władysławów 11 A

4.3.5.) Kod pocztowy: 96-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 389622,72 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00067588/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-08-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie projektowania roboty budowlanej, a wykonanie tych robót było konieczne z uwagi na prawidłową realizację całości zadania. W trakcie robót rozbiórkowych na części budynku odsłonięto drewnianą konstrukcję stropu. Istniejący strop wykonany był z drewna z obiciem z desek oraz z wypełnieniem wewnątrz belek papą, od dołu stropu tynk wapienny z trzcinią. Zaistniała konieczność demontażu istniejącej konstrukcji stropu i wykonania nowej na odrębnej konstrukcji. Zakres robót oraz ich koszt został określony protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużył się termin realizacji zadania o 30 dni.

5.4.6.) Wartość zmiany: 48704,03

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 438326,75 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy