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|. CzesS¢ opisowa
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.WSTEP

1.1lInformacje wstepne — ogolny opis przedmiotu zmoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. , Rozbudowa i modernizacja istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesytlowego na
trasie Brzozow Stary - ltow — Etap |
Zamowienie objete niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym obejmuje zakresem
zaprojektowanie i budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach ltéw, Krzyzyk ltowski ,
Brzozowiec, Brzozéw A, Brzozow Stary i Brzozéw Nowy gm. kéw w tym :
A/ budowa sieci kanalizacyjnej obejmujgca obszar obecnie skanalizowany w miejscowosci
Brzozow Stary, obreb geodezyjny Brzozow SHRO wraz z likwidacjg istniejgcej kontenerowej
oczyszczalni $ciekéw typu ,KOS”. Infrastruktura stanowi wtasnosé Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zamawiajgcy planuje przejg¢ przedmiotowg infrastrukture na
witasnosé, do zasobu gminy Hoéw od KOWR. Zamawiajgcy przejmujgc infrastrukture
niespetniajgcg wymogoéw technicznych otrzyma dotacje na odtworzenie/budowe nowe;j sieci
kanalizacyjnej. Decyzja o likwidacji oczyszczalni ,KOS” jest uzasadnienia ze wzgledu na jej
wyeksploatowanie, przestarzatg technologie, brak mozliwosci podtgczenia nowych
uzytkownikéw oraz podjetymi przez zamawiajgcego planami dotyczgcymi koniecznosci
budowy kolektora przesytowego na trasie Brzozow Stary — ltdw, ktérym beda ttoczone $cieki
miedzy innymi z nieruchomosci stanowigcych niegdy$ obszar Panstwowego Gospodarstwa
Rolnego. Zamawiajgcy bedzie wymagat dodatkowo oszacowania kosztéw wykonania sieci
kanalizacyjnej obejmujgcej ten obszar wraz kosztami wykonania obiektu w postaci pompowni
zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 6/6 w obrebie Brzozow SHRO — ETAP 3.
B/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgatezieniami do granic nieruchomosci

w postaci kanatéw grawitacyjnych 0,200m i odejs¢ do granic nieruchomosci 0,160m PCV
C/ z przepompowni sciekow PG1-Brzozéw A, PG3-Brzozéw Stary, PG4-Brzozow Stary

z rurociggami ttocznymi ¢ 110-160 PE
D/ odcinkéw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej ( ttocznej ) z przydomowymi pompowniami
Sciekdw w miejscowosci Brzozowiec, Krzyzyk lfowski
Niniejsze zamowienie stanowi etap | realizacji opracowanej koncepcji kanalizacji sanitarnej
dla w/w miejscowosci oraz miejscowosci Gizyczki i Gizyce ( zatgcznik nr ?).
Zadanie mozna podzieli¢ na etapy, ktérych rozdzielna realizacja w fazie projektowej moze

pomoc w usprawnieniu realizacji inwestycji.



1 Etap 1 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej ttoczno-
cisnieniowej z przydomowymi pompowniami sciekow w m. 6w,
Krzyzyk Iowski , Brzozowiec oraz pompownig $ciekéw PG1
Brzozéw A oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci
Brzozéw A- kanat Brzozéw A "A"

2 Etap 2 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej z pompownig Sciekbw PG4 Brzozéw Stary w
miejscowosci Brzozowiec i Brzozow Nowy ( kanat grawitacyjny
F,A,EiAl)

3 Etap 3 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej z pompownig $ciekbw PG3 Brzozow Stary w
miejscowosci Brzozow Stary ( obreb Brzozéw SHRO)- (Kanat
G)

Calos¢ zamowienia bedzie realizowana/ finansowana w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych, Rzadowego Funduszu Polski tad, dotacji z KOWR, budzetu zamawiajgcego

oraz innych zrédet.

Wykonanie etapu bedzie polegato na:

1) Opracowaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej dla budowy sieci kanalizacji

sanitarnej,
w tym m.in. :

*Uzyskaniu danych oraz materiatéw wyjsciowych do projektowania ( m.in. map
do celow projektowych, badan geotechnicznych)

*sporzgdzeniu wszelkich opracowan projektowych wymaganych dla realizaciji
inwestyciji w zakresie i formie okreslonej obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami

niniejszego PFU.

*uzyskaniu wszelkich wymaganych warunkéw, zgdéd , pozwolen i decyzji
administracyjnych od instytucji zewnetrznych oraz wykonaniu wszelkich
uzgodnieh zwigzanych z wykonaniem Dokumentacji Projektowe;j

* uzyskaniu w imieniu i na rzecz zamawiajgcego prawomocnej decyzji o

pozwoleniu na budowe

2)Kompleksowym wykonaniu robét budowlanych obejmujgcych zaprojektowane sieci wraz

Z niezbednymi obiektami technologicznymi , w tym m. in.:
* uzyskaniu wszelkich wymaganych zgdd, pozwolen i decyzji administracyjnych
od instytucji zewnetrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnien zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych
*Wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, oznakowaniu
i zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz utrzymaniu go w nalezytym stanie

do dnia Odbioru Koncowego .



*wykonaniu robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych ,
technologiczno-montazowych, ogoinobudowlanych oraz porzadkowych
zwigzanych z budowg zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

*odtworzeniu naruszonych budowa sieci istniejgcych nawierzchni asfaltowej
drogowego zgodnie z Warunkami Zarzadcy Drogi, do tzw. ,przejezdnosci”
zgodnie z punktami 2.3.21 i 4.1.6 niniejszego PFU.

*zapewnieniu obstugi geodezyjnej oraz geotechnicznej podczas realizacji inwestyciji,
prowadzeniu Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
przepisami Prawa Budowlanego

*wykonaniu wszelkich niezbednych badan, prob oraz sprawdzen w toku prowadzenia
robét budowlanych i podczas przeprowadzania czynnosci odbiorowych,

*petnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych

*opracowaniu i przekazaniu zamawiajgcemu Dokumentacji Odbiorowej zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego i przepisami Prawa Budowlanego

*Dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do wykonania
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych lub uzyskania decyzji

zezwalajgcej na uzytkowanie od wtasciwych organéw nadzoru Budowlanego .

3)Wykonaniu w okresie gwarancji nieodptatnych przeglgdéw gwarancyjnych oraz usuwaniu

wszelkich wad i uszkodzen wynikajgcych z wadliwego wykonania przedmiotu Umowy,

na zasadach opisanych w Umowie z Wykonawcg .
1.2 Podziat Zamoéwienia na etapy
Dla catego zadania zaktada sie wykonanie wspoélnej Dokumentaciji projektowej. Dopuszcza
sie wykonanie dla kazdego z etapéw oddzielnej , ale wzajemnie skoordynowanej
Dokumentacji Projektowej wraz ze wszystkimi czesciami skladowymi oraz z uzyskaniem
odrebnych dokumentdéw formalno-prawnych ( wigcznie z pozwoleniami na budowe) .
Realizacja wszystkich etapoéw powinna stanowi¢ wspdélny proces budowlany zakonczony
wspolng procedurg odbiorowg . Realizacja etapu 2 musi byé skoordynowania z planowang
przez Powiatowy Zarzad Drog przebudowa drég powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi
gminnej w zakresie skrzyzowania tych drég - dz. nr ew. 227, 226 i 229 ( droga gminna) ,
realizowang Przez Zarzad Powiatu Sochaczewskiego w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Powiatowy Zarzad drég Sochaczewie .
Wszystkie etapy wchodzgce w zakres niniejszego zamowienia winny by¢ wykonane
z zachowaniem ujednoliconej formy i procedur oraz w petni spetniaé wymagania

zamawiajgcego wyszczegolnione w niniejszym PFU .



1.3 Oczekiwany efekt ekologiczny
Spodziewanym efektem, stanowigcym cel niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego, jest
uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Krzyzyk Itowski,
Brzozowiec, Brzozow A, Brzozéw Stary Gminy léw, zgodnie z zasadami trwatego i
zréwnowazonego rozwoju , przy zatozeniu stopniowego spetniania wymogéw prawa ochrony
srodowiska, obowigzujgcego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Celem inwestyciji jest:
*Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej miejscowosciach gminy fow
i dostosowanie do wymogow prawa polskiego oraz aktualnych dyrektyw Unii
Europejskiej
* likwidacja oczyszczalni sciekéw w m. Brzozéw Starym na dziatce nr ew. 6/6 obr.
ew. Brzozéw SHRO i przekierowanie sciekow do oczyszczalni Sciekow w ltowie .
*ograniczenie zanieczyszczenia wod gruntowych poprzez umozliwienie likwidaciji
zbiornikbw bezodptywowych na $cieki i podtgczenia odbiorcéw do zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej
*poprawa jakosci Swiadczenia ustug kanalizacyjnych poprzez powszechng
dostepnosc¢ i mozliwos¢ korzystania z nich
*realizacja celow strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez
zréwnowazony rozwoj i poprawe jakosci zycia mieszkancow, umozliwiajacy wzrost
konkurencyjnosci gospodarczej wsi
1.4 Dodatkowe informacji dla Wykonawcy
Zamawiajgcy dysponuje dokumentami formalno-prawnymi stanowigcymi zatgczniki do czesci
informacyjnej PFU, takimi jak:
* decyzja srodowiskowa - w trakcie procedowania
*zgody prywatnych wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie projektowana
inwestycja - czesciowo
Wykonawca we wiasnym zakresie oceni poprawnosc¢ i przydatnos¢ posiadanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw formalno-prawnych i w razie koniecznosci dokona aktualizaciji
w/w dokumentéw lub pozyska witasne na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego zakresie

niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

| ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT BUDOWLNYCH

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wybudowac siec
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow wraz z niezbednymi obiektami

i urzgdzeniami techniczno-technologicznymi w zakresie przedstawionym w niniejszym PFU,



w szczegolnosci :

*z uwzglednieniem lokalizacji sieci i urzgdzen przesytowych przedstawionej we wstepnej
koncepcji Zamawiajgcego ( zatgcznik nr 5 do czesci informacyjnej PFU)

*zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy dla kanalizacji sanitarnej (zatgcznik nr 2 do
czesci informacyjnej PFU)

*zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy pompowni $ciekéw dla kanalizacji sanitarne;j

( zatgcznik nr 2 do czesci informacyjnej PFU)

*zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drog wydanych przez zarzadce Drog

( zatgcznik nr 1 do czesci informacyjnej PFU) oraz w nawigzaniu do projektu drogowego dla
przebudowy skrzyzowania drog w rejonie dziatek dz. nr ew. 227, 226 i 229 w Brzozowie
Starym ( zatgcznik nr 4 do cze$ci informacyjnej PFU)

oraz wedtug ponizszego ogolnego zakresu robét :

ETAP 1 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttoczno- ci$nieniowej

z przydomowymi pompowniami sciekbw w m. léw, Krzyzyk Howski , Brzozowiec,

Brzozéw A z pompownig Sciekow PG1 Brzozéw A o szacowanych dtugosciach:

* rurociggi ttoczne ¢ 110-160 PE ok. L=2855,0 m

* podtgczenia posesji systemem kanalizacji sanit. ciSnieniowej z przydomowymi
przepompowniami sciekow ok. kpl. 21 z przewodami ¢ 40-63 PE o szacowanej tgcznej
dtugosci 0k.800,0 m .

*zbiornik przepompowni PG1 Brzozéow A wraz z petnym wyposazeniem i uzbrojeniem ,
instalacjg elektryczng i sterowniczg

* studnia rozprezna SR2

*kanat gtéwny 0,200 PCV o szacowanej tgcznej dtugosci ok. 885,0 m

*odejscia do granic nieruchomosci odbiorcow o szacowanej ilosi ok. 20 szt i 0 tgcznej
dtugosci ok. 151,0 m

* podtgczenie do istniejgcej studni na kanale grawitacyjnym w m. tow

ETAP 2 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej

Zz pompownig $ciekéw PG4 Brzozéw Stary w miejscowosci Brzozowiec i Brzozéw

*kanat gtéwny o szacowanej tacznej dlugosci ok. 5700,0 m

*odejscia do granic nieruchomosci odbiorcow o szacowane;j ilosci 0k.62 szt i o tgczne;j
dtugosci ok. 395,0m

* rurociggi ttoczne ¢ 110-160 PE L=970,0 m

* studnia rozprezna SR1

*zbiornik przepompowni PG4 Brzozéw Stary wraz z petnym wyposazeniem i uzbrojeniem,

instalacjg elektryczng i sterowniczg



ETAP 3 budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej

z pompownig sciekéw PG3 Brzozéw Stary w miejscowosci Brzozéow Stary ( SHRO)

*kanat gtéwny o szacowanej tgcznej dtugosci ok. 1030,0m

*odejécia do granic nieruchomosci odbiorcow o szacowanej ilosi ok. 4 szt i o fgcznej

dtugosci ok. 20,0m ( znaczna dlugosc kanatow po dziatkach prywatnych)

* rurociggi tloczne ¢ 110-160 PE L= 150,0 m

*zbiornik przepompowni PG3 wraz z peltnym wyposazeniem i uzbrojeniem , instalacjg

elektryczng i sterowniczg .

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego.

Odtworzenia nawierzchni nalezy dokona¢ z uzyskaniem wymaganych parametréw

geotechnicznych wraz z uporzadkowaniem terenu budowy po wykonanych robotach

zgodnie z Warunkami Technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzadce

Drogi oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w PFU .

Dla prawidfowo wykonanej odbudowy nalezy:

- zagesci¢ podsypke (zasypke) do Ip-1,0, zasypywaé warstwami do 30cm, sprawdzaé

zageszczenie kazdej warstwy laboratoryjnie,

- zagesci¢ podbudowe z kruszywa, warstwa min. 20cm, do wartosci Is>1,03, podbudowe
wykona¢ w oparciu zatgcznik nr 1 oraz warunki okreslone w decyzjach przez Zarzadcow
drog .

- utozyé, zaklinowaé¢ podbudowe nad wykopem masg bitumiczng AC16W w ilosci 100kg/m?,

- utozy¢ nawierzchnie bitumiczng na odcinkach drég zniszczonych podczas wykonywania

robét na catej szerokosci jezdni, wraz ze wzmocnieniem,masa AC11S, grubos¢ 4cm.

- uzupetni¢ pobocza kruszywem kamiennym.

UWAGA:

Przedstawione w punkcie 2.1. powyzej oraz w innych czesciach niniejszego PFU i SWZ
zakresy i parametry planowanych do wykonania sieci ( w tym ilosci i dlugosci) sa
wielkosciami szacunkowymi i wynikajg ze wstepnie przyjetej koncepcji trasy sieci
wykonanej przez Zamawiajgcego .

Wstepna koncepcja Zamawiajgcego oraz powyzszy opis nie stanowig rzeczywistej ilosci
rob6t do wykonania w ramach niniejszego zamowienia. Nie mogg stanowi¢ rowniez
podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przysztych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego . Wykonawca na potrzeby sporzgdzenia swojej Oferty na wykonaniem
przedsiewziecia oraz wypetnienia Wykazu Cen do formularza ofertowego , we wilasnym
zakresie i na wlasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilo$¢ robot, na tej podstawie
okresli wartos¢ ryczattowg , ktérg wprowadzi do tabel w Wykazie Cen do Formularza

Ofertowego.

10



Ostateczne szczegotowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci i obiektow na sieciach,
w tym m. in. dtugosci, $rednice, ilosci studni i zagtebienia studni, ilosci i dlugosci odgatezien,
ilos¢ oraz inne dane, partosci i parametry techniczne sieci ustali Wykonawca w Dokumentacji
Projektowej. Podane powyzej ilosci planowanych robét mogg ulec na etapie jej
opracowywania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiekszenie stanowi ryzyko

Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe .

2.1 .1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG3 Brzozéw Stary ( SHRO)
1/ przepompownia $ciekéw
- posadowienie zbiornika przepompowni $ciekdw o Srednicy wewnetrznej min 1200mm
wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako catkowicie szczelny,
zagtebienie zbiornika min 1,1m ponizej zagtebienia rurociggéw wlotowych ;
montaz wyposazenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaz
elementéw wyposazenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostatego uzbrojenia
zgodnie z Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni
sciekow;
-przepompownia wyposazona w co hajmniej 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie
( 1 pracujgca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobér pomp ( wydajnos¢) uzgodnié
z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej;
-system automatycznego ptukania dna zbiornika $ciekami zza pomp za pomoca
elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,
-wyposazenie technologiczne oraz rurociggi od kazdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali
k.o. gat 1.4404
- w pompowni lub w studni z kregow betonowych przed pompownig nalezy zamontowac
zastawke kanatowa ( zasuwe kanalizacyjng) odcinajgcg doptyw $ciekdw do zbiornika
przepompowni ; zastawka ze stali k.o. min 1.4404 z napedem recznym i trzpieniem
wyprowadzonym do poziomu terenu.
2/ instalacje elektryczne i AKPiA
- montaz uktadow elektryki i automatyki przepompowni , w tym:
- linie zasilajgce od zigcz kablowych ZK z uktadem pomiarowym
- rozdzielnica gtéwna zasilajgca sterujgca pompowni (RZS) wraz z uktadem SZR
-instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urzgdzen technologicznych
- instalacja oswietlenia zewnetrznego za pomocg lampy oswietleniowej LED
-instalacje ochronne i uziemiajgce
-pozostate elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki-

zgodnie z Wytycznymi projektowymi - rozbudowa systemu wizualizaciji
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technologicznej SCADA dla Przepompowni sciekéw stanowigcymi zatgcznik do PFU
- napiecie zasilania : 3~400V
3/ rurociagi ttoczne
rurociggi ttoczne na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekdow do projektowanej
studni rozpreznej o srednicy min ¢ 110 z rur PE SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z
PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ;

- faczenie rurociggow wykona¢ metodg zgrzewania za pomocg muf elektrooporowych
lub doczotowo z usunigciem wyptywek wewnetrznych

-zatamania trasy wykona¢ za pomocg kolan i tukéw PE wtryskowych , tagodnym
tukiem;

- w odlegtosci 30cm nad kazdym z rurociggéw nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg ze sciezkg metalizowang przeznaczong dla rurociggdéw5.3. kanalizaciji

ttoczne;.
4/ studnia rozprezna

- nalezy wykonac studnie roprezna SR1 o srednicy min 1200 mm w catosci
z polimerobetonu zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako catkowicie szczelng
lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem.

- wyprowadzenie $ciekéw z przewody ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé

w sposob najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowe] deflektora

( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych .

- pod wtazem nalezy zastosowac¢ neutralizator odoréw i substancji toksycznych
z wypetnieniem weglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu

lub potasu .

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni

-Zgodnie ze wstepna koncepcjg zamawiajgcego pompownia PG-3 Brzozéw Stary
znajdowac sie bedzie na dzialce istniejgcej oczyszczalni sciekdw ( do likwidacji) -
nalezy wykonac¢ systemowe ogrodzenie panelowe wokét wydzielonego terenu
Przepompowni o powierzchni 540 m? i fgcznej dtugosci ogrodzenia ok. 100 m?

i wysokosci co najmniej 1,8 m, na podmurowce z betonowych elementow
prefabrykowanych wraz z bramg o szerokosci min 4,0m i furtkg min 1,2 m zgodne;j

z typem ogrodzenia (ostatecznie zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow,
w tym powierzchnia i wymiary ogrodzenia, jak rowniez rozmieszczenie infrastruktury
moze ulec zmianie po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiajgcego) .

-Utwardzenie wydzielonego terenu Przepompowni w granicach ogrodzenia
nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie o wytrzymatosci wystarczajgcej dla
pojazdéw typu WUKO , dzwig) ;

- dojscie i dojazd od pasa jezdnego do bramy Przepompowni utwardzony jak wyzej
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i spetniajgcy wymagania Zarzgdcy Drogi
- wykonanie opaski wokot ogrodzenia szer. 50 cm z grysu ozdobnego lub Zzwiru na
geowldkninie ograniczonego obrzezem ogrodowym oraz wykonanie nasadzenh
ok. 20 szt krzewdw zimozielonych Sredniej wielkos$ci;
- umieszczenie lampy o$wietleniowe;j
- na etapie projektowania nalezy dokona¢ optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania
poszczegdlnych elementéw przepompowni Sciekdw , takich jak rozmieszczenie szaf
zasilajgco-sterowniczych , os$wietlenia, zbiornikdw, komdr, studni, usytuowanie
wlazéw na przepompowni, rozmieszczenie sieci miedzyobiektowych , kominkéw
wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostatych elementéw w sposéb
najbardziej ergonomiczny i dostepny z punktu widzenia eksploataciji .
- kontener istniejgcej oczyszczalni do likwidaciji
Uwaga:
1.budowa przytgcza energetycznego nie wchodzi w zakres zaméwienia
2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni Sciekéw

z infrastrukturg dziatki nalezy dokonac¢ przebudowy kolizyjnych sieci

2.1 .2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PG4 Brzozéw Stary

1/ przepompownia $ciekow

- posadowienie zbiornika przepompowni $ciekdw o srednicy wewnetrznej min 1200mm
wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako catkowicie szczelny,
zagtebienie zbiornika min 1,1m ponizej zagtebienia rurociggdw wlotowych ;

montaz wyposazenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaz
elementéw wyposazenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostatego uzbrojenia
zgodnie z Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni
Sciekow;

-przepompownia wyposazona w co najmniej 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie

( 1 pracujagca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobér pomp ( wydajnos¢) uzgodnié

z Zamawiajgcym ha etapie opracowywania dokumentacji projektowej;

-system automatycznego ptukania dna zbiornika S$ciekami zza pomp za pomocg
elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,

-wyposazenie technologiczne oraz rurociggi od kazdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali
k.o. gat 1.4404

- w pompowni lub w studni z kregow betonowych przed pompownig nalezy zamontowac
zastawke kanatowa ( zasuwe kanalizacyjng) odcinajgcg doptyw $ciekéw do zbiornika
przepompowni ; zastawka ze stali k.o. min 1.4404 z napedem recznym i trzpieniem

wyprowadzonym do poziomu terenu.
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2/ instalacje elektryczne i AKPiA
- montaz uktadow elektryki i automatyki przepompowni , w tym:

- linie zasilajgce od ztgcz kablowych ZK z uktadem pomiarowym

- rozdzielnica gtéwna zasilajgca sterujgca pompowni (RZS) wraz z uktadem SZR

-instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urzgdzen technologicznych

-instalacja oswietlenia wnetrza pompowni

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego za pomocg lampy oswietleniowej LED

-instalacje ochronne i uziemiajgce

-pozostate elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki - zgodnie z Wytycznymi
projektowymi - rozbudowa systemu wizualizacji technologicznej SCADA
dla Przepompowni $ciekéw stanowigcymi zatgcznik do PFU

- napiecie zasilania : 3~400V

3/ rurociagi ttoczne

rurociggi ttoczne na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekdéw do projektowane;
studni rozpreznej o srednicy min ¢ 110 z rur PE SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z
PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ;

- fgczenie rurociggdw wykonaé metodg zgrzewania za pomocg muf elektrooporowych
lub doczotowo z usunieciem wyptywek wewnetrznych

-zatamania trasy wykonac¢ za pomocg kolan i fukéw PE wtryskowych , tagodnym
fukiem;

- w odlegtosci 30cm nad kazdym z rurociggdw nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg ze sciezkg metalizowang przeznaczong dla rurociggéw5.4. kanalizaciji
ttocznej.

4/ studnia rozprezna
- nalezy wykonac¢ studnie roprezng SR2 o srednicy min 1200 mm w catosci
z polimerobetonu zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako catkowicie szczelng
lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem.

- wyprowadzenie sciekdéw z przewody ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonac

w sposob najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowej deflektora

( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych .

- pod wtazem nalezy zastosowaé neutralizator odordw i substancji toksycznych
z wypetnieniem weglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu

lub potasu .

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni
Zgodnie ze wstepna koncepcjg zamawiajgcego pompownia PG-3 Brzozéw Stary
znajdowac sie bedzie na terenie dziatki szkolnej istniejgcej , teren ogrodzony. Nalezy:

-wykonaé utwardzenie terenu wokét Przepompowni z dojazdem od
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istniejgcego utwardzenia terenu - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie o
wytrzymatosci wystarczajgcej dla  pojazddw typu WUKO , dzwig) ;
- umiesci¢ lampe oswietleniowg przy pompowni
- na etapie projektowania nalezy dokona¢ optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania
poszczegdblnych elementéw przepompowni Sciekdw , takich jak rozmieszczenie szaf
zasilajgco-sterowniczych , oswietlenia, zbiornikdw, komér, studni, usytuowanie
wlazéw na przepompowni, rozmieszczenie sieci miedzyobiektowych , kominkéw
wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostatych elementéw w sposéb
najbardziej ergonomiczny i dostepny z punktu widzenia eksploataciji .
Uwaga:
1.budowa przytgcza energetycznego nie wchodzi w zakres zamowienia
2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni Sciekow

z infrastrukturg dziatki nalezy dokona¢ przebudowy kolizyjnych sieci

2.1 .3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1 Brzozéw A

1/ przepompownia sciekow

- posadowienie zbiornika przepompowni $ciekdw o srednicy wewnetrznej min 1200mm
wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako catkowicie szczelny,
zagtebienie zbiornika min 1,1m ponizej zagtebienia rurociagdéw wlotowych ;

montaz wyposazenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaz
elementéw wyposazenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostatego uzbrojenia
zgodnie Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni
Sciekow;

-przepompownia wyposazona w co najmniej 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie

( 1 pracujgca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobér pomp ( wydajnos¢) uzgodnié

z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej;

-system automatycznego ptukania dna zbiornika $ciekami zza pomp za pomoca
elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,

-wyposazenie technologiczne oraz rurociggi od kazdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali
k.o. gat 1.4404

- w pompowni lub w studni z kregédw betonowych przed pompownig nalezy zamontowaé
zastawke kanatowa ( zasuwe kanalizacyjng) odcinajgcg doptyw $ciekéw do zbiornika
przepompowni; zastawka ze stalo k.o. min 1.4404 z napedem recznym i trzpieniem
wyprowadzonym do poziomu terenu.

2/ instalacje elektryczne i AKPIiA

- montaz uktadow elektryki i automatyki przepompowni , w tym:

- linie zasilajgce od zigcz kablowych ZK z uktadem pomiarowym

15



- rozdzielnica gtéwna zasilajgca sterujgca pompowni (RZS) wraz z uktadem SZR
-instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urzadzen technologicznych
-instalacja oswietlenia wnetrza pompowni

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego za pomocg lampy oswietleniowej LED

-instalacje ochronne i uziemiajgce

- pozostate elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki - zgodnie z Wytycznymi
projektowymi - rozbudowa systemu wizualizacji technologicznej SCADA
dla Przepompowni $ciekéw stanowigcymi zatgcznik do PFU

- napiecie zasilania : 3~400V

3/ rurociagi ttoczne

rurociggi ttoczne na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekdéw do projektowanej
studni rozpreznej o srednicy min ¢ 110 z rur PE SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z
PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ;

- fgczenie rurociggdw wykona¢ metodg zgrzewania za pomocg muf elektrooporowych
lub doczotowo z usunigciem wyptywek wewnetrznych

-zatamania trasy wykonaé¢ za pomocg kolan i tukéw PE wtryskowych , tagodnym
tukiem;

- w odlegtosci 30cm nad kazdym z rurociggéw nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg ze sciezkg metalizowang przeznaczong dla rurociggdéw5.5. kanalizaciji
ttocznej.

4/ studnia rozprezna

- nalezy wykonac¢ podigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej na dz. 292/2 how;
w przypadku stwierdzenia niewlasciwego stanu w/w studni po uzgodnieniu
z zamawiajgcym nalezy wykonac¢ studnie rozprezng SR o srednicy min 1200 mm
w catosci z polimerobetonu zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako catkowicie
szczelng lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem.

- wyprowadzenie sciekdéw z przewody ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonac

w sposob najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowej deflektora

( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych .

- pod wtazem nalezy zastosowaé neutralizator odoréw i substancji toksycznych
z wypetnieniem weglem aktywnym impregnowanym wodorotlenkiem sodu

lub potasu .

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni
Zgodnie ze wstepna koncepcjg zamawiajgcego pompownia PG-3 Brzozéw Stary
znajdowac sie bedzie na terenie dziatki drogowej. Nalezy:

- zapewni¢ dostep do przepompowni umozliwiajgcy prawidtowa eksploatacje
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- wszystkie urzgdzenia technologiczne , z wyjatkiem ztgcza kablowego, szafy
sterowniczej , wentylacji , masztu fgcznosci radiowej, lokalizowac¢ pod ziemig
- wlkazy do przepompowni obtozy¢ kostkg brukowg o promieniu ok 1,0m
- dgzy¢ do zminimalizowania ucigzliwosci i i ograniczen w odniesieniu do przylegtych
posesji
- dgzy¢ do zminimalizowania utrudnier w ruchu drogowym
- wentylacje pompowni lokalizowac przy granicy dziatki
- zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych i wandalizmem szafke
zasilajgco-sterownicza.
- szafki elektryczna i sterownicza przy granicy dziatki na fundamentach
- na etapie projektowania nalezy dokona¢ optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania
poszczegdélnych elementéw przepompowni Sciekdw , takich jak rozmieszczenie szaf
zasilajgco-sterowniczych , o$wietlenia, zbiornikéw, komor, studni, usytuowanie
wlazéw na przepompowni, rozmieszczenie sieci miedzyobiektowych , kominkéw
wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostatych elementéw w sposéb
najbardziej ergonomiczny i dostepny z punktu widzenia eksploataciji .
Uwaga:
1.budowa przytgcza energetycznego nie wchodzi w zakres zamoéwienia
2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni sciekow

z infrastrukturg dziatki nalezy dokona¢ przebudowy kolizyjnych sieci

2.1 .4 KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA

Na odcinku przewodu tlocznego pomiedzy Brzozoéwkiem a llowem zaktada sie podtgczenie
siedlisk w systemie kanalizacji cisnieniowej, gdzie $cieki transportowane sg pod cisnieniem
wytwarzanym przez pompe lub uktad pompowni przydomowych.

Na w/w odcinku przewiduje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych od budynkow
mieszkalnych poprzez lokalne ( przydomowe) pompownie wyposazone w pompe
rozdrabniajgcg ( z nozem tngcym) . Pompa rozdrabnia i ttoczy scieki do przewodéw
cisnieniowych ( przylgcza cisnieniowe) do cisnieniowego kanatu zbiorczego- kanat tloczny
po trasie

Przewiduje sie, ze z kazdego budynku scieki sptywac bedg grawitacyjnie rurg kanalizacyjng
PCV ¢ 160 mm do przydomowej pompowni (zbiornika z zamontowang pompa
rozdrabniajgcg)- zatozono zastosowanie jednej pompy na jedng dziatke .

Kanat boczny (przytgcze cisnieniowe rura PE [0 40 mm) z armaturg (zawdr zwrotny i
odcinajgcy w pompowni) tgczyé bedzie pompe z kolektorem wykonanym z rur PE o $rednicy
50 do 75 mm (rury taczone przez zgrzewanie), a nastepnie z z gtdbwnym przewodem

ttocznym.
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Instalacje zasilajgce szafki sterujgce przepompowni przydomowych wykonujg wiasciciele we
wilasnym zakresie
Zaktada sie wyposazenie lokalnych pompowni przydomowych w pompy wysokocisnieniowe
o wydajnosci 0,7-1,0 dm3/s i wysokosci podnoszenia 60-65m .
Uktad technologiczny do realizacji sktada sie
*z odcinkow przytgczy grawitacyjnych (istniejgce przewody odptywowe ,studnia
kanalizacyjna),
*przepompowni przydomowych i kompletnych
*rurociggdéw cisnieniowych PE100 SDR17- na cisnienie 10 bar:
* przewody energetyczne zasilajgce przepompownie $ciekéw ( do skrzynek zasilajgcych )

- od wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku .
Na odgatezieniach przewoddéw cisnieniowych nalezy zabudowaé zasuwy sieciowe
umozliwiajgce wytaczenie poszczegdlnych odcinkéw kanatdéw ( zasuwa  odcinajgca
kotnierzowa , z klinem gumowanym i uszczelnieniem ringowym).
Koncowki rurociggéw zaopatrzy¢é w hydrant ptuczacy podziemny Dn — 52 z szybkoztgczem,

w obudowie Zzeliwnej hydrantowej .

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac projektowych

2.2.1 Ogolny zakres dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt opracuje Dokumenty Wykonawcy oraz
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem dokumenty formalno-prawne

m. in. uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne oraz zgody uzytkownikéw i wtascicieli
prywatnych nieruchomosci .

Dla kazdego z Etapéw ( z uwzglednieniem podziatu na etapy opisanego w 1.2. niniejszego PFU)
Wykonawca winien sporzgdzi¢ Dokument Wykonawcy obejmujgcy co najmniej nastepujace
opracowania:

I. Opracowanie Przedprojektowe:

1) Projekt wstepny — opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wykonany w
celu weryfikacji przyjetego przez Wykonawce ukfadu sieci oraz usytuowania tras
kanatéw, uzbrojenia i odejs¢ do granic nieruchomosci odbiorcéw

2) Opracowania geotechniczne

3) Operat terenowo —prawny — z oswiadczeniami wtascicieli

Il. Dokumentacja Projektowa:

1) Projekt Budowlany ( wielobranzowy) tj. Projekt Architektoniczno Budowlany i Projekt

Techniczny , z zatgczong czescig formalno-prawng, informacja BIOZ oraz
opracowaniami geotechnicznymi — opracowany w zakresie formie wymaganej do

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot zgodnie

18



z aktualnie obowigzujgcymi przepisami opracowana przez wykwalifikowany personel
posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Dokumentacje Projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej , decyzjami, warunkami technicznymi

( z uwzglednieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zaméwienia) ,

a w szczegolnosci z:

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.).

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wytgcza sie przedmiary robot.

*Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z pézn. zm.).

2) Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét

3) Inne dokumenty i opracowania w zaleznosci od specyfikacji zamierzenia

budowlanego, wymagane do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien
( np. operaty wodno-prawne, inwentaryzacije zieleni, opinie i ekspertyzy)
i inne wykonane dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Ill. Dokumentacja odbiorowa

1) Dokumentacja Odbiorowa zawierajgca Dokumentacje Powykonawczg w zakresie

zgodnym z Ustawa Prawo Budowlane oraz dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego niezbedne do odbioru Robét i przekazania obiektu do uzytkowania
m. in. "

- protokoty z préb koncowych/rozruch mechaniczno-elektrycznego , hydraulicznego i
technologicznego obiektow ( przepompowni sciekow)

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta we wilasciwym osrodku
geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacja powykonawczg
ujmujgca zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania robot

- dokumentacje techniczno-ruchowe Ilub inne odpowiednie dla zastosowanych
urzadzen i aparatury, karty gwarancyjne itp

- instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich projektowanych przepompowni sciekow
-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiajgcego tym inspekcje

kamerg TV, protokoty prob szczelnosci , protokoty odbioru czesdciowego i korncowego
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Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi
Jjedynie opis ogolnych zobowigzan Wykonawcy w zakresie projekfowania. Jezeli w trakcie
realizacji Umowy okaze sie konieczne wykonanie innych opracowan Ilub uzupetnienie
Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt sporzgdzi
brakujgce dokumenty i opracowania .

Szczegdétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zakresu | formy Dokumentow
Wykonawcy oraz procedur ich zatwierdzenia | weryfikacji przez Zamawiajgcego

przedstawiono w rozdziale nr 5 niniejszego PFU .

2.2.2 Mapy do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt map do celéw projektowych ..

Mapy winne by¢ aktualne na dzien sktadania dokumentacji do organu .

2.2.3 Wypisy z rejestru gruntow

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych wypiséw z rejestru
gruntéw dla dziatek ewidencyjnych , na ktérych projektuje sie trasy planowanych sieci

i odgatezien . Wypisy dotyczgce terendw objetych trasami projektowanych sieci winny by¢
podstawg dla prawidiowego opracowania dokumentéow dla ztozenia wniosku do Starostwa
Powiatowego i wojewody w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, nalezy je
zalgczy¢é do operatu terenowo-prawnego i ztozy¢ do Zamawiajgcego wraz z Projektem

Wstepnym .

2.2.4 Wypis z Planu Zagospodarowania lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swodj koszt Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla terenu objetego zakresem inwestyc;ji .

2.2.5 Badania i analizy uzupetniajgce

Parametry oraz dane zamieszczone w SIWZ oraz niniejszym PFU maja charakter
pomocniczy oraz informacyjny. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien wykonaé¢ na
witasny koszt wszelkie badania, ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy oraz catosci przedmiotu Zamowienia .
2.2.6 Badania i opracowania geotechniczne

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami podtoza gruntowego dla przedmiotowe;j

inwestyciji
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Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wykona badania podtoza gruntowego i oraz
opracuje dokumentacje geotechniczng w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz niezbednym do wiasciwego zaprojektowania obiektéw i przeprowadzenia prac
budowlanych, m. in. odwodnienia wykopowi posadowienia elementdéw sieci kanalizacyjnej
i przepompowni $ciekow. Otwory badawcze winny byé rozmieszczone w odlegtosciach
pozwalajgcych rzetelnie okresli¢é warunki gruntowo wodne, i by¢ wykonane na gtebokosé
adekwatng do posadowienia projektowanego uzbrojenia, minimum 1,0 m ponizej

projektowanej rzednej dna rurociggu/przepompowni/urzgdzenia

2.2.7 Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty odbyt wizje lokalng Terenu
Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgce;j
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz prowadzenia robét budowlano-
montazowych.

W toku prowadzenia prac projektowych zaleca sie, aby Wykonawca odbyt dodatkowe
.,robocze" wizytacje terendw objetych zakresem inwestycji w celu weryfikacji wstepnie
przyjetych rozwigzan projektowych, w szczegoélnosci zatozonej lokalizacji obiektow i tras

sieci.

2.2.8. Inwentaryzacja stanu istniejagcego przed projektowaniem

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzaciji istniejgcych
obiektéw zwigzanych z realizacjg rob6ét w ramach niniejszego Zamdwienia.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy i realizacji Budowy, w szczegdlnosci
parametrow istniejgcych obiektow budowlanych takich jak: przeznaczenie, wymiary,
rzedne wysokosciowe, potozenie (wspoétrzedne geodezyjne), itd.

Przed przystgpieniem do Robot w strefie gestej zabudowy nalezy wykona¢ przeglad
istniejgcych obiektdw w poblizu prowadzonych tras, sporzadzi¢ inwentaryzacje
fotograficzng, a w przypadkach budzgcych watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ ocene

stanu technicznego obiektu .
2.2.9 Inwentaryzacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewéw

Zamawiajgcy we wstepnej koncepcji tras (zatgcznik nr 5) nie przewiduje

koniecznosci wycinki zieleni w pasie drogowym.
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Jednakze, w razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca winien wykonac
szczegoOtowg inwentaryzacjezieleni przeznaczonej do wycinki, przesadzenia

i zabezpieczenia w zwigzku z realizacjg Robot w ramach niniejszego Zamdwienia.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew i krzewéw Wykonawca wykona je
swoim staraniem i na swoj koszt wraz z wykonaniem niezbednych opracowan

i ekspertyz oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych zgod i decyz;ji.

2.2.10 Dokumenty formalne, uzgodnienia , opinie i decyzje administracyjne
Odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju dokumentow formalnych
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem dokumenty, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje
administracyjne, etc. niezbedne dla zaprojektowania oraz wybudowania sieci
objetych Przedmiotem Zaméwienia.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w celu uzyskania ww. dokumentow.
Zamawiajgcy dysponuje  dokumentami  formalno-prawnymi  stanowigcymi
zalgczniki do czesci informacyjnej PFU, takimi jak warunki techniczne wykonania
sieci kanalizacyjnej i wykonania przepompowni sciekow .

Wykonawca we wtasnym zakresie oceni poprawnosc¢ i przydatnos¢ posiadanych
przez Zamawiajgcego dokumentow formalno-prawnych i w razie konieczno$ci
uzyska wszystkie niezbedne dokumenty dla zaprojektowania oraz wybudowania

sieci objetych Przedmiotem Zamowienia.

2.2.11 Uzgodnienia dotyczace lokalizacji sieci kanalizacyjnych w granicach
prywatnych nieruchomosci .

Zamawiajacy we wstepnej koncepcji tras (zatgcznik nr 5 do PFU) przewiduje
réwniez koniecznos$¢ prowadzenia tras w terenach prywatnych, poza pasem
drogowym.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie zaproponowanej trasy sieci
prowadzonej po terenie prywatnej nieruchomosci przez jej wtasciciela/li.
Zatwierdzenie trasy  winno zosta¢é  potwierdzone oswiadczeniem
wiasciciela/wszystkich wtascicielii ztozeniem podpisu/6w na planie sytuacyjnym z
proponowang trasg projektowanej sieci. W/w dokumenty Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej na etapie zatwierdzania Projektu

Wstepnego.
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Zamawiajagcy wykona dalsze czynnosci wymagane do umieszczenia
projektowanej sieci w granicach prywatnych nieruchomosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczenie dokumentacji stanowigcej
podstawe do wykonania powyzszych czynnosci w terminie umozliwiajgcym
Zamawiajgcemu zrealizowanie dziatan bedgcych w jego kompetencji, tak aby nie

dopusci¢ do opdznien w realizacji Umowy przez Wykonawce.

2.2.12 uzgodnienia lokalizacji odejS¢ sieci kanalizacyjnych do nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci

Wykonawca jest zobowigzany do odbycia spotkah z mieszkancami terenow, dla
ktérych projektowana jest sie¢ kanalizacyjna, w celu przedstawienia i zebrania
informacji niezbednych dla wtasciwego zaprojektowania przedmiotowej sieci w
szczegolnosci odejs¢ do granic nieruchomosci) oraz uzyskania niezbednych
dokumentéw .

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodni¢ indywidualnie z wtascicielami lub wiadajgcymi
(zarzadcami) wszystkich  nieruchomoséci, dla ktérych projektuje sie odejscia
kanalizacyjne optymalng trase i usytuowanie przedmiotowych odejsé
kanalizacyjnych do granic poszczegdlnych nieruchomosci.

Uzgodnienie lokalizacji odejscia winno by¢ poprzedzone analizg i koncepcjg
mozliwosci podigczenia budynkéw lub przetgczenia zbiornikéw bezodptywowych.
Finalnie uzgodnione usytuowanie odejscia do granicy danej nieruchomosci winno
zosta¢ usankcjonowane podpisaniem odpowiedniego o$wiadczenia przez
wiasciciela/zarzadce danej nieruchomosci (wraz z zatgcznikami graficznymi, w formie
zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego) .

Po wykonaniu uzgodnieh i zebraniu o$wiadczen, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ je Zamawiajgcemu, najpozniej na etapie zatwierdzania Projektu
Wstepnego.

W drodze wyjatku, majgc na uwadze terminowg realizacje Przedmiotu Umowy, w
przypadku braku mozliwosci uzgodnienia z wilascicielem danej nieruchomosci
lokalizacji odejscia, np. z powodu braku mozliwosci skontaktowania sie z nim
(potwierdzonego pocztowym potwierdzeniem nadania oraz zwrotu), niemozliwosci
zebrania oswiadczen od wszystkich wtascicieli danej nieruchomosci, braku mozliwosci
ustalenia adresu bytowania lub braku odpowiedzi wtascicieli w okresie co najmniej 2
tygodni od przedstawienia proponowanej lokalizacji odejscia przez Wykonawce,
Wykonawca zwolniony bedziez obowigzku uzyskania zatwierdzenia zaproponowanej
lokalizacji odejscia od wiascicieli nieruchomosci. Zatwierdzenia lokalizacji dla takich

odejs¢ dokona Zamawiajgcy na etapie uzgadniania Projektu Wstepnego.
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Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie (w uzasadnionych przypadkach)
mozliwo$¢ finalnej zmiany uzgodnionego usytuowania odejs¢ - na etapie

zatwierdzania Projektu Wstepnego.

2.2.13 Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby Dokumenty Wykonawcy winny
zosta¢ poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnione przez
odpowiednie organy i rzeczoznawcow, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien winno zosta¢ wykonane przez Wykonawce na jego koszt przed

przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.2.14 Nadzér autorski
Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zapewni sprawowanie nadzoru
autorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych objetych wykonang swoim
staraniem Dokumentacjg Projektowg. Nadzér winni sprawowac osobiscie Projektanci -
autorzy danego opracowania projektowego.
Zakres nadzoru autorskiego winien obejmowac, w razie potrzeb, m.in.:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim
rozwigzan oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie (zgodnie z
zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 02 grudnia 2021r. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
b) stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci realizacji
Z projektem,
c) ocene istotnosci zmian wprowadzonych przez Wykonawce w toku realizacji
robot budowlanych.
Osoby petnigce nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano-montazowych
sg zobowigzane do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb oraz na pisemne
wezwanie Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Projektanta jest nieodptatne dokonywanie korekt wykonanej dokumentaciji,
jezeli okaze sie, ze nie spetnia ona obowigzujgcych przepisow, jest wykonana
wadliwie lub nie spetnia wymagah Zamawiajgcego zawartych w niniejszym PFU.
Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym m.in. niemoznos$¢ uzytkowana obiektu, wprowadzenie
zmian istotnie odbiegajgcych od zatwierdzonego Projektu Budowlanego, nie

osiggniecie wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych, itd.) Wykonawca
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bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt w Dokumentacji Projektowej

lub wykonania Dokumentacji Projektowej zamiennej na wiasny koszt.

2.2.15 Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania projektéw odtworzenia nawierzchni,
odtworzenie powinno nastapi¢ w sladzie istniejgcego uktadu ulic, na podstawie
Warunkéw okreslonych przez Wiascicieli drog , w decyzjach na lokalizacje urzadzenia nie
zwigzanego z drogg - nie stanowigcego infrastruktury drogowej ( drogi gminne i powiatowe) .
Prace w obrebie wezta drogowego Brzozowie Starym — dz. nr ew. 227, 226, 229

prowadzi¢ w koordynacji z inwestycjg realizowana przez Powiatowy Zarzad Drdg .

2.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres wykonania robét budowlanych
2.3.1 Zakres i rodzaj robé6t budowlanych

Wykonawca winien kompleksowo wykona¢ zaprojektowane wlasnym staraniem

sieci kanalizacji sanitarnej Wraz z  wszelkimi  niezbednymi  obiektami
technologicznymi, wpieciami do istniejgcej infrastruktury, a nastepnie wykonac
odtworzenie naruszonych budowg nawierzchni terenu.

Zakres terenu inwestycji oraz wstepne rozmieszczenie tras  sieci
przedstawiono we wstepnej koncepcji Zamawiajgcego (zatacznik nr 5 do

czesci informacyjnej PFU).

Przewiduje sie, ze w sktad robét budowlanych mogg wchodzi¢ co najmniej roboty takie jak:

1) Roboty przygotowawcze

*pomiary i tyczenia geodezyjne

*wykonanie zabezpieczenia oraz oznakowania Terenu Budowy
*usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcej z
trasg sieci (w raziepotrzeby),

*zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu niepodlegajgcego usunieciu.

2) Prace rozbiérkowe
*rozbidrka istniejgcych  nawierzchni  drogowych w miejscu
uktadania sieci wraz z wywozemi unieszkodliwianiem materiatow
i urobku, za wyjatkiem destruktu powstatego w wyniku sfrezowania
asfaltu, ktéry nalezy przekazac¢ do siedziby Zamawiajgcego
rozbidrka innych obiektow kolidujgcych z siecig kanalizacyjng

3) Roboty tymczasowe zwigzane z realizacjg budowy

*wykonanie tymczasowych dojazdéw do posesji na trasie
budowanych sieciwykonanie objazdéw drogowych

*zabezpieczenie elementow istniejgcej infrastruktury podziemnej
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4)

S)

6)

7)

8)

9)

i nadziemnejzabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

niepodlegajgcego usunieciu

*przygotowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy oraz miejsc sktadowania
materiatow

Usuniecie kolizji

usuniecie ewentualnych kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejgcy infrastrukturg

Roboty ziemne

*Usuniecie warstwy humusu, wywoz i jego tymczasowe sktadowanie
*Wykopy, zabezpieczenie scian wykopow, transport mas ziemnych itd
*Zageszczanie gruntu

*Przygotowanie podtoza dla rurociggéw

*Przyw6z materiatu na zasypke

*Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki rurociggéow

Roboty odwodnieniowe

*Montaz i utrzymanie tymczasowych odwodnien,
*wpukanie elektrofiltrow,

*wykonanie tymczasowych rurociggéw ttocznych
*pompowanie i praca agregatéw pompowych
wykonanie drenazy

Roboty technologiczno-montazowe-liniowe

Wykonanie robét montazowych kanatow

Roboty technologiczno-montazowe - obiektowe

*montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych
*montaz separatoréw, osadnikow
*montaz innych obiektéw na sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Potaczenie z istniejaca infrastrukturg

wigczenie wykonanych odcinkdw sieci kanalizacyjnych do istniejgcej sieci
(dokonywany pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego),

10) Roboty ogdlnobudowlane

- zwigzane z zagospodarowaniem terenu i realizacjg robét liniowych

11) Roboty drogowe (odtworzenie nawierzchni)

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych i korytowanie

- wykonanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni
- wykonanie warstw konstrukcyjnych odtworzenia nawierzchni

- pielegnacja wykonanych nawierzchni

- przywrodcenie statej organizacji ruchu
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12) Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe terenu
*uporzadkowanie terenu budowy wraz z niwelacjg terenu
i odtworzeniem zieleni
regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu
*wykonanie obsiewu trawg oraz nasadzen zastepczych
13) Wszystkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania robdt

budowlanych i osiggnieciaoczekiwanego efektu inwestyciji

Ww. roboty nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z opracowang przez
Wykonawce Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2 Dokumentacja procesu budowlanego ( Dokumentacja Budowy)

Na etapie wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany na biezgco gromadzi¢
dokumenty zwigzane z realizacjg procesu budowlanego (Dokumentacja Budowy).
Szczegdty dotyczace zakresu dokumentow wchodzgcych w sktad Dokumentacji

Budowy opisano w punkcie 5.3 niniejszego PFU.

2.3.3 Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjng podczas realizacji Przedmiotu

Umowy zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i

wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.2020 poz. 1429 z pézn. zm.

Obstuga geodezyjna podczas realizacji rob6t winna obejmowaé m. in. :

- wyznaczanie punktow osnowy geodezyjnej na terenie budowy

- wytyczenie na gruncie projektowanych obiektéw wraz z przekazaniem szkicow tyczenia
Kierownikowi Budowy, Inspektorowi Nadzoru

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w toku realizacji robo6t budowlanych

- inwentaryzacji geodezyjna wykonanych obiektéw

- wykonanie operatu geodezyjnego i ztozenie opracowania do osrodka geodezyjnego

- sprawdzenie istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej po wykonanych robotach

- ocene zgodnosci wykonania obiektow z PZT.

2.3.4. Obstuga geotechniczna Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geotechnicznej podczas realizacji
robét majgcej w zakresie co najmniej:

- weryfikacje zatozen projektowych z rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi na terenie

objetym inwestycja
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- wykonywanie w toku realizacji rob6t badan sprawdzajgcych , m.in. badan podtoza
gruntowego , badan zastosowanych kruszyw i materiatdw, badan nosnosci oraz stopnia
zageszczenia gruntu w wykopie nad rurociggami , parametrow warstw odtworzenia
nawierzchni, itd.

W razie wystgpienia w trakcie realizacji robét odstepstw od przyjetych w Dokumentac;ji
Projektowej warunkéw gruntowo-wodnych, Wykonawca wykona dodatkowe badania oraz
aktualizacje wykonanych opracowan geotechnicznych, a nastepnie zastosuje sie do zapisow

w nich zawartych .

2.3.5 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien zapewnic¢ i pokry¢ koszty petnienia nadzoréw nad realizacja robot , ktore
bedg wymagane przez organy administracji oraz wtascicieli ( gestoréw) sieci i urzgdzen
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania projektowanych sieci ( energetyki,
telekomunikacji itp.) . W razie koniecznosci Wykonawca winien podpisa¢ odpowiednie
umowy w tym zakresie .

Jesli wymagane , Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét oraz uwzglednié

w cenie Umownej takze ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ( dla roboét

odkrywkowych) .

2.3.6 Koszty umieszczenia urzadzen w pasie drogowym

Wykonawca zobowigzany jest do dopetnienia formalnosci oraz pokrycia kosztow optat
Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen obcych niezwigzanych z gospodarkg
drogowg lub ruchem drogowym w terminie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do
dnia zakonhczenia realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w Umowie lub do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, jesli odbedzie sie on po uplywie tego
terminu.

Po Odbiorze Koncowym koszty optat za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

bedzie ponosit Zamawiajgcy - powyzsze dotyczy dréog powiatowych.

2.3.7 Zajecie pasa drogowego

Wykonawca winien dopei¢ wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego na czas wykonywania Robd6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej
oraz ponies¢ koszty z tym zwigzane, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U.

2021 poz. 1376) oraz zapisami obowigzujgcegoprawa miejscowego.
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2.3.8 Zaplecze budowy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt winien zorganizowaC zaplecze

techniczne, sanitarne i socjalne oraz place sktadowe (tzw. ,,zaplecze budowy") dla

prowadzonych robét budowlanych.

Teren zaplecza powinien by¢ wydzielony i odpowiednio zabezpieczony oraz spetnia¢
wymagania wyszegoélnione w rozdziale nr 5.5. - WWIOR punkt ,WW-00 Wymagania
Ogodlne" niniejszego PFU. Wykonawca poniesie ewentualne koszty uzyskania, przytgczenia

oraz korzystania z wszelkich czynnikbw oraz mediow na Terenie Budowy, m.in. takich jak:

energia elektryczna, woda, odbiér sciekow, itd.

2.3.9 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej Terenu

Budowy (oraz znajdujgcych sie na nim obiektow} przed rozpoczeciem robot

budowlano-montazowych oraz dokumentowania postepu robét w trakcie realizacji. Po

zakonczeniu robot Wykonawca winien wykona¢ zdjecia terendw odtworzonych do

stanu pierwotnego i zatgczy¢ je do Dokumentacji Odbiorowe;.

2.3.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na

Terenie Budowy przez caty okres trwania Umowy, w szczegodlnosci:

a)
b)

d)

f)

zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
utrzymania  warunkéw  bezpiecznej pracy | pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy,

utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z pézn. zm.)i innymi przepisami
Zwigzanymi,

zorganizowania zastepczych drég dojazdowych i objazdéw,
dostarczenia, instalacji i obstugi tymczasowych  urzgdzen
zabezpieczajgcych takich jak: wygrodzenia, zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnalizatory, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,
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g} zabezpieczenia (ogrodzenia) wszelkich wykopéw zwigzanych z budowa,
zgodnie z zasadami BHP i obowigzujgcymi przepisami Wykonawca
powinien takze ogrodzi¢ zaplecze Budowy, place sktadowe
i magazynowe,

h) zabezpieczenia otworéw wtazowych do studni (nowowykonanych
i istniejgcych) na Terenie Budowy,

i) postepowania zgodnie z zapisami Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzadzonego przez Kierownika Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét jest sktadnikiem Ceny Umownej i winien

byé uwzgledniony w catosci przez Wykonawce.

2.3.11 Objazdy, przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdét zgodnie z wykonanym
wilasnym staraniemi uzgodnionym z Zarzadcg Drogi (w razie potrzeby réwniez

z Zarzadcg Ruchu) Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy. Odpowiedzialnos¢ za aktualizacje i zmiane zatwierdzonego projektu,

w zaleznosci od biezgcych potrzeb, technologii i postepu robét spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca winien zorganizowac¢, wykonac¢, utrzymaé, a po zakonczeniu robot
zlikwidowac¢ wszelkie prace zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, w tym m.in. niezbedne uzgodnienia,
oznakowanie, oswietlenie, sygnalizacje, odbiory, objazdy, tymczasowe przejazdy

i dojazdy, itp. Koszty zwigzane z powyzszym obcigzajg Wykonawce.

2.3.12 Wycinka drzew i krzewow

Ze wzgledu na prowadzenie sieci po terenie pasa drogowego w S$ladzie istniejgcych

jezdni Zamawiajgcy we wstepnej koncepcji tras (zafgcznik nr 5 do czesci
informacyjnej PFU) nie przewiduje koniecznosci wycinki zieleni w pasie drogowym

w ramach niniejszego Zaméwienia.

W razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca winien wykonaé niezbedng wycinke drzew

i krzewdw oraz uwzgledni¢ w Cenie Umownej koszty z tym zwigzane, m.in. koszty:
optat, wywiezienia materiatuz wycinki, zatadunku, zasypania dotéw, transportu

i roztadunku oraz unieszkodliwienia materiatu.
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2.3.13 Utrzymanie czystosci na Terenie budowy i drogach dojazdowych
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania porzadku oraz czystosci na Terenie
Budowy oraz drogach dojazdowych (publicznych i wewnetrznych) do Terenu

Budowy oraz pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

2.3.14 Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wody z Terenu Budowy nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca za pomocg o0soby
uprawnionej dokona niezbednych obliczen i ustali technologie odwodnienia
wykopow budowlanych na podstawie wynikéw badah geotechnicznych oraz
Dokumentacji Projektowej. Sposéb wykonania Robét odwodnieniowych winien
zosta¢ dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych podczas prowadzenia prac
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia

i decyzje zwigzane z prowadzeniem robot odwodnieniowych.

Wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow i zagospodarowaniem
pompowanych wod ponosi Wykonawca i winny one zosta¢ zawarte w ryczattowej

Cenie Umownej.

2.3.15 Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ Teren budowy oraz wykonane roboty przed
opadami i zjawiskamiatmosferycznymi oraz utrzymywac Teren Budowy i wykopy
w stanie bez wody stojgcej. Wszelkie kosztyz tym zwigzane winny by¢ zawarte

w Cenie Umownej.

2.3.16 Zagospodarowanie odpadéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zagospodarowanie(w tym m.in. ich transport

i unieszkodliwienie) odpadoéw powstatych w trakcie budowy (wigcznie

z odpadami niebezpiecznymi) zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia Ustawa

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). oraz
Rozporzagdzeniami wykonawczymi do tej ustawy, za wyjatkiem destruktu
powstatego z frezowania asfaltu, ktéry Wykonawca dostarczy wtasnym staraniem
i na wtasny koszt do siedziby Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadéw
niebezpiecznych. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty wywiezienia,
zaladunku, transportu, roztadunku oraz unieszkodliwienia odpadéw Wykonawca

winien zawrze¢ w Cenie Umowne,;.
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2.3.17 Badanie szczelnosci

Wybudowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Préby szczelnosci winny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" w obecnosci Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela
INWESTORA.

2.3.18 Ptlukanie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej

Przed dokonaniem wszelkich odbioréw jak réwniez oddaniem sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji Wykonawca winien wykona¢ ptukanie i czyszczenie wykonanych sieci
kanalizacyjnych z wszelkich zanieczyszczen naniesionych podczas prac budowlanych.
Woda do wykonania préb szczelnosci i ptukania kanatéw moze zosta¢ pobrana

z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na Terenie Budowy po uprzednim

uzgodnieniu warunkdéw poboru z zarzadzajgcym siecia.

2.3.19 inspekcja kanatéw kamera

Niezaleznie od przeprowadzenia prob szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inspekcji TV rurociggéw zgodnie z wytycznymi ATV oraz normg PN-
EN13508-2.

Inspekcja winna by¢ wykonana w obecnosci Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela

INWESTORA. Pozytywny wynik inspekcji jest podstawowym warunkiem odbioru robaot.

2.3.20 Kontrola jakosci i badania podczas realizacji Robot

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt winien prowadzi¢ kontrole jakosci
wykonywanych Robét oraz wykona¢ wszelkie wymagane badania i sprawdzenia
wykonywanych robét budowlanych.

Kontrola robét i badania zwigzane z wykonaniem Robét winny by¢ prowadzone
zgodnie z odpowiednim inormami oraz wtasciwie dokumentowane, zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajgcego .

Préby koncowe bedg polegaty na rozruch przepompowni $ciekow

- hydraulicznym

- technologicznym

Rozruch technologiczny powinien by¢ prowadzony na wodzie lub na Sciekach przez
okres pracy obiektu trwajgcy min 72 godziny.

Rozruch (Proba Koncowa) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbedne;j

do potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robo6t zgodnie z Wykazem Cen.
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Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez inne dziatania
niezbedne do oddania przepompowni do normalnej eksploatacji i przekazania ich

Zamawiajgcemu, w tym szkolenie pracownikéw .

2.3.21 Odtworzenie nawierzchni naruszonych budowa

Wykonawca winien odtworzyé naruszone budowg nawierzchnie drég z uzyskaniem
wymaganych parametrow geotechnicznych oraz uporzadkowaniem Terenu Budowy po
wykonanych robotach zgodnie z:

*Wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w PFU,

*Warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzgdce Drogi

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonaé ze starannoscia odpowiadajgcg robotom
podstawowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
wbudowanych urzgdzehn, w szczegdlnosci zwienczeh studni i wpustéw, przed
przemieszczeniem, uszkodzeniem oraz zamuleniem (wlotem kruszywa i innych
zanieczyszczen) do czasu Wykonania docelowych rob6t drogowych odrebnym
postepowaniem. Sposéb zabezpieczenia powinien zostaé opracowany przez
Wykonawce na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej.

W ramach odtworzenia nawierzchni nalezy réwniez wykonac regulacje wysokosciowg
istniejacego uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wymiane wszelkich
elementdéw uzbrojenia zniszczonych w wyniku realizacji prac (np. wiazéw, pokryw,
kraweznikow, przepustow, itp.)

W przypadku prowadzenia prac na terenie nalezacym do innych wiascicieli i
zarzadcow terenu, Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb pisemnie

uzgodniony z nimi.

2.3.22 Utrzymanie i uzytkowanie odtworzonych nawierzchni

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, do dnia
Odbioru Koncowego danego Etapu gotowg nawierzchnie z kruszywa do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce Robot.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podfoza
lub wykonanej nawierzchni.

Do czasu Odbioru Korncowego Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

napraw nawierzchni z kruszywa, uszkodzonej wskutek ruchu lokalnego
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mieszkancéw, pojazdow budowy oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, Sniegu i mroz.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni po Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest do zerwania warstwy i wykonania ponownego odtworzenia
nawierzchni zgodnie z warunkami PFU na catej dlugosci i szerokosci danego

Etapu.

2.3.23 Dokumentacja odbiorowa i mapy powykonawcze

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Odbiorowej zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym PFU i Umowie. Po
zakonczeniu Robét Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu geodezyjne
mapy powykonawcze w formie papierowej zatwierdzone przez os$rodek

geodezyjny oraz w formie cyfrowej w formacie *.dxf.

2.3.24 Obstuga serwisowa i przeglady gwarancyjne

W ramach niniejszego Zaméwienia Wykonawca zapewni obstuge serwisowg
zastosowanych materiatowi urzgdzen, do konca trwania okresu gwaranciji.
Wykonawca  zobowigzany jest do organizacjii terminowego wykonania
wszelkich przeglgdow serwisowych i gwarancyjnych wymaganych przez
dostawcow lub producentdéw wbudowanych materiatdw i urzgdzen. Zawarcie
stosownych uméw w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie Zamawiajgcego do wykonania
przeglgdéw gwarancyjnych wykonanych sieci i obiektow. Terminy i czestotliwos¢
przeglagdow okresli Zamawiajgcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego w
zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz na rok. Czas oczekiwania na przeglad nie
moze przekroczy¢ 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
koniecznosci wykonania przegladu.

Koszty wykonania wszelkich przeglagdow oraz prac serwisowych w okresie
gwarancji i rekojmi obcigzajgWykonawce.

Z kosztéw prac serwisowych wylagczone sg koszty normalnej eksploataciji
wybudowanych sieci, tj. koszty studni , czyszczenia krat, koszéw osadczych
itd.
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3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
3.1 Ogolny zakres projektowania i budowy sieci

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wybudowac¢ sie¢ kanalizaciji
sanitarnej, w zakresie opisanym w punkcie 2.1. niniejszego PFU oraz
przedstawionym graficznie we wstepnej koncepcji Zamawiajgcego (zafgcznik
nr 5 do czesci, informacyjnej PFU) z odgatezieniami do posesji w granicach
pasa drogowego .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej winna umozliwi¢ odbior Sciekow co najmniej z wszystkich
posesji graniczacych z pasem drogowym , wzdtuz ktérego projektowana jest

kanalizacja sanitarna .

3.2 Dokumentacja i dane Zamawiajacego
Projekty, uzgodnienia i decyzje bedgace w posiadaniu Zamawiajgcego zostaty
zatgczone do czesci informacyjnej niniejszego PFU.

Koncepcja przebiegqu sieci i zatozenia PFU

Przedstawione w PFU koncepcje przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej oraz wodociggowej (zafgcznik nr 5 do czesci informacyjnej PFU)
sg jedynie materiatem wyjsciowym do sporzgdzenia przez Wykonawce autorskich
opracowan projektowych niezbednych do wykonania Zaméwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnienh

z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykorzystanie przez Wykonawce zatozen
zawartych w PFU i koncepcji Zamawiajgcego pod warunkiem przejecia przez
Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w nich przewidziane.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy i optymalizacji wstepnej koncepcji
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji danych i rozwigzan Zamawiajgcego
poprzez wykonanie wtasnych obliczen i doboréw (w tym dobdr srednic, spadkéw i
innych parametréw). W przypadku zmiany dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien i
innych parametrow w stosunku do wstepnej koncepcji Zamawiajgcego
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca winien zaprojektowac sieci w docelowej lokalizacji w nawigzaniu do
warunkow terenowych oraz biorgc pod uwage wszelkie inne uwarunkowania,

wynikajgce  m.in. z uzgodnien z Zarzadcg Drogi i innymi instytucjami,

35



wtascicielami nieruchomosci, na ktorych bedzie lokowana projektowana sie¢ jak
rowniez z wiascicielami nieruchomos¢ do ktérych zaprojektowane zostang
odejscia sieci.

Przebieg tras, zagtebienie oraz Srednice rurociggow nalezy dobra¢c na
podstawie obecnych oraz z uwzglednieniem przysztych potrzeb.

Uzgodnienia i decyzje

Posiadane przez Zamawiajgcego decyzje i wuzgodnienia, m.in. decyzja
srodowiskowa oraz inne zatgczone do czesci informacyjnej PFU, wydane sg dla
catego docelowego lub szerszego zakresu przedsiewziecia, dla rozwigzan
techniczno-lokalizacyjnych przewidywanych do realizacji przez Zamawiajgcego
wedtug jego najlepszej wiedzy na dzien rozpoczecia procedur administracyjnych.
Ich ustalenia obowigzujg Wykonawce. W przypadku koniecznosci wprowadzania
zmian do ww. decyzji wynikajgcych z uzasadnionych przyczyn, zmian takich
dokona Wykonawca we wiasnym zakresie i w ramach ustalonej ryczattowej ceny
Umownej.

Parametry rownowaznosci

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry materiatdw i urzgdzen podane w
niniejszym PFU okreslajgklase produktu i stuzg ustaleniu minimalnych wymagan
Zamawiajgcego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia, a nie wskazujg na
konkretny wyrob lub konkretnego producenta.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych przy
zachowaniu norm, parametrow i standardéw nie gorszych niz wyszczegdlnione w
niniejszym opracowaniu. Opisane parametry stanowig minimum techniczne i

jakosciowe wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3Technologia wykonania robét podstawowych

Budowe projektowanych kanatdw i obiektéw technologicznych na sieci
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ metodg tradycyjng w wykopach
otwartych wagsko przestrzennych o $cianach pionowych, wykonywanych za
pomocg koparek podsiebiernych. Miejscowo roboty nalezy wykonac recznie.
Sciany wykopéw winny byé obustronnie zabezpieczone np. przestawnymi
obudowami systemowymi typu ,boks", grodzicami pogrgzanymi lub wypraskami
stalowymi.

Wstepnie przewidywana gtebokos¢ wykopow liniowych zgodnie ze wstepng
koncepcjg Zamawiajgcego wynosi dla kanalizacji sanitarnej: od okoto 1,6 m do

ok. 4,0 mp.p.t.,, (ponad 6,0 m p.p.t. dla zbiornika PSS)
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Ostateczng technologie wykonania robét ziemnych, zabezpieczenia $cian
wykopodw, istniejgcych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury technicznej
Wykonawca winien dobra¢ w nawigzaniu do zastosowanych rozwigzan
projektowych oraz warunkoéw terenowo-gruntowo-wodnych.

Sposob odwodnienia wykopow nalezy dobra¢ w zaleznosci od uzyskanych
wynikbw badan geotechnicznych oraz warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w danym obszarze i danym okresie prowadzenia robot.
Skrzyzowania z lokalnymi przeszkodami nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi w rurach ostonowych zgodnie z wymaganiami Gestorow
infrastruktury.

3.4 Charakterystyczne wartosci zapotrzebowania na wode i ilosci sciekow
Obliczenia charakterystycznych wielkosci zapotrzebowania na wode/zuzycia
Sciekdw oraz tgcznej ilodci Sciekdw dla obszaru objetego inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ po wielokryterialnej analizie specyfiki przedmiotowej zlewni,

Z uwzglednieniem kategorii odbiorcow oraz innych uwarunkowan.

Dla celéw projektowych kanalizacji sanitarnej zasadniczo nalezy przyjaé
normatywne jednostkowe zuzycie wody przez mieszkahcéw gospodarstw
domowych nie mniejsze niz ¢ =90-110 I/ 0s. x dobe.

Nalezy zatozy¢, ze wszystkie dziatki budowlane przy gtéwnych ulicach oraz w

siegaczach gtéwnych uliczostang w perspektywie zabudowane.

3.5 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowaniaterenu

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Brozéw, Brzozéw Stary

0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntach wsiach Brzozowiec,
Krzyzyk ltowski Projektowane kanaty oraz towarzyszgce obiekty budowlane
objete Zaméwieniem, w terenie zabudowanym bedg w zasadniczej czesci
zlokalizowane w na terenie pasa drogowego, pod jezdniami oraz w poboczach.

We wsiach przewiduje sie lokalizacje po dziatkach prywatnych.

3.6Stan istniejacej infrastruktury technicznej

Uzbrojenie terenu

Gtéwne uzbrojenie terenu na obszarze inwestycji stanowig kablowe oraz nadziemne
sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, sie¢C wodociggowa oraz na czesci terenu:
kanalizacja sanitarna. Roboty budowlane nie bedg kolidowaty z istniejgcym systemem
kanalizacji sanitarnej .

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w terenie innych
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niezainwentaryzowanych sieci oraz elementéwinfrastruktury technicznej.
Zaleca sie dokona¢ wizji lokalnej, na podstawie ktérej szczegdtowo zapozna sie
ze stanem istniejgcej infrastruktury naterenie inwestycji.

Miejsca wtgczen do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 0,200 przy granicy miejscowosci
tow i Krzyzyk ltowski za posrednictwem istniejgcej studni kanalizacyjnej lub za
pomoca nowej studni rozpreznej na projektowanym przewodzie przed

istniejgcym kanatem.

3.7 Stan istniejacej infrastruktury drogowej
Na terenie planowanej inwestycji wystepujg drogi gminne , powiatowe oraz wojewodzkie
0 nawierzchniach:
- dz. nr ew. 22/4 Brzozéw SHRO - droga wojewddzka, nawierzchnia asfaltowa
-dz nrew. 9/1, 9/2, 10 Brzozéw SHRO- droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 227 Brzozéw Stary- — droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 226 Brzozéw Stary — droga gminna, nawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 45 Brzozéw A — droga gminna, nawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 68 Brzozowiec — droga powiatowa, hawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 50 Krzyzyk ltowski — droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa
- dz. nr 292/2 ltéw — droga powiatowa, hawierzchnia asfaltowa
Na catej dtugosci projektowanych sieci brak kraweznikow i chodnikow.
Odcinek drég w dziatkach 227 i 226 — skrzyzowanie w Brzozowie ( w odlegtosciach do
100m od niebezpiecznych przejs¢ dla pieszych) podlega¢ bedzie przebudowie w ramach
inwestycji pn. "Rozbudowa drég Powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej nr
380219W w zakresie skrzyzowan tych drog" w m. Brzozéw Stary gm. ow" .
Stan istniejgcych nawierzchni asfaltowych jest dobry.
Odtworzenie nawierzchni po budowie przedmiotowych sieci winno zatozenia
opisane w decyzjach wydanych przez gestoréw drog .
Dla prawidlowo wykonanej odbudowy nalezy zatozy¢ minimum :
- zageszczenie podsypki (zasypki) do Ip-1,0- zasypywac¢ warstwami do 30cm,
sprawdzac zageszczenie kazdej warstwy laboratoryjnie,
- zageszczenie podbudowy z kruszywa, warstwa min. 20cm, do wartosci 1>1,03,
podbudowe wykona¢ w oparciu zatgcznik nr 1 i decyzje zarzgdcow Drog .
- utozenie, zaklinowanie podbudowy nad wykopem masg bitumiczng AC16W
w iloéci 100kg/m?,
- utozenie nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci drogi zniszczonej podczas

wykonywania robot, wraz ze wzmocnieniem, masa AC11S, grubos¢ 4cm.
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- uzupetni¢ pobocza kruszywem kamiennym.

3.8 Przeszkody naturalne

Zgodnie z wstepnie przyjetg przez Zamawiajgcego koncepcijg przebiegu tras sieci
oraz wiedzg Zamawiajgcego po trasie projektowanej kanalizacji znajdujg sie
naturalne przeszkody (cieki wodne) utrudniajgcych realizacje prac ( rowy
melioracyjne)- podstawowe i szczegétowe, na podstawie informacji uzyskanej

w PGW Wody Polskie.

3.9 Inwentaryzacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewéw

W ramach niniejszego Zamdwienia nie przewiduje sie koniecznosci wycinki zieleni
w miejskim pasie drogowym. Zgodnie ze wstepng koncepcjg przebiegu tras
(zatagcznik nr 5 do czesci informacyjnej PFU), planowane sieci w zostang
wykonane na terenie pasa drogowego pod nawierzchniami istniejgcych jezdni, a w
zwigzku z tym ograniczona jest mozliwos$c¢ kolizji z istniejgcym drzewostanem.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw Wykonawca wykona je swoim

staraniem i na swoj koszt wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji z tym zwigzanych.

3.10 Dostepnosé Terenu Budowy dla prowadzenia prac budowlanych

Roboty wykonywane bedg w wiekszosci w pasach drogowych (jezdnie i tereny
zielone), Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wiasny koszt decyzje
zezwalajgce na umieszczenie urzadzen i prowadzenie prac w pasie drogowym.
Na roboty prowadzone po gruntach prywatnych Wykonawca uzyska zgode na

wejscie w teren od Wtasciciela gruntu.

3.11 Warunki gruntowo-wodne

Badania podtoza gruntowego po stronie Wykonawcy .

3.12 Inwestycje realizowane réwnolegle

Wykonawca winien zapewni¢ koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy

Z inwestycjami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w obszarze objetym
niniejszg inwestycjg. Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt winien
pozyskac¢ wszelkie niezbedne informacje w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze:

Odcinek drog w dziatkach 227 i 226 — skrzyzowanie w Brzozowie

( w odlegtosciach do 100m od niebezpiecznych przejS¢ dla pieszych)

podlega¢ bedzie przebudowie w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drog
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Powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W w zakresie
skrzyzowan tych drég" w m. Brzozéw Stary gm. tow"
W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego zaprojektowano

rowniez miejscowg przebudowe odcinkéw sieci teletechnicznej i energetyczne,;.

3.13 Utylizacja odpadéw

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje sie, ze podczas
realizacji zadania powstang odpady. najwieksza ilos¢ stanowi¢ bedg odpady
wynikajgce z koniecznosci wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic transport i utylizacje odpadéw zgodnie z ich
przeznaczeniem i skladem uwzgledniajgcym wymogi obowigzujgcej ustawy o

odpadach.

3.14 Wizytacja terenu budowy

W celu prawidtowego przewidzenia zakresu rzeczowego robodt oraz ich kosztow i
ryzyka, a takze ustalenia wszystkich czynnikdbw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty oprécz szczegdtowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia i
warunkami jego realizacji opisanymi w SWZ , przed ztozeniem ofert Wykonawca

winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia.

4.0GOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTUZAMOWIENIA
4.1 Ogélne wymagania funkcjonalno-uzytkowe Przedmiotu Zamoéwienia

1) Podstawg wykonania Przedmiotu Zamowienia jest Umowa
z Wykonawca, zatozenia i wymagania przedstawione w niniejszym
PFU oraz obowigzujgce przepisy prawa.

2) Wszelkie odstepstwa od wymagan i zasad przedstawionych
w niniejszym PFU nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym
w fazie opracowywania Dokumentaciji Projektowej.

3) Wszystkie Etapy wchodzace w zakres Zamoéwienia winny byc¢
realizowane z  zachowaniem powtarzalnej formy  oraz
ujednoliconych procedur {dotyczy zarébwno  opracowania
Dokumentéw  Wykonawcy jak rowniez  wykonania  robot

budowlanych).
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4.1.1 Sieci kanalizacji sanitarnej-wymagania ogoélne

1)Projektowanie i budowa wszystkich etapdw sieci winno by¢ wzajemnie skoordynowane.
2)Uktad zaprojektowanych kanatéw powinien dla kanalizacji sanitarnej: zapewni¢ ciggty
odbior Sciekdw od mieszkancow obszarow wskazanych we wstepnej koncepcji
Zamawiajgcego (zafacznik nr 5 do czesci informacyjnej PFU),

3)Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych

robét powinnyzapewniac:

- wysokg trwatos¢ oraz niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen,

- mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach

eksploatacyjnych,

- eliminacje emisji nieprzyjemnych zapachéw z systemu kanalizacyjnego.
4)Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne oraz
umozliwia¢ przeptywsciekdéw i wod przy jak najmniejszych stratach energii.
5)Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 752:2017 ,,Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne —

Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym" oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Zeszyt nr 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL.
6)Przewody sieci kanalizacyjnej oraz wodociggowej prowadzone w drogach winny by¢
sytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643

Zz pozn. zm.) a w przypadku braku zgodnosci z art.140 ust.8 po stronie Wykonawcy
nalezy uzyskac¢ zgody wtasciwego urzedu na odstepstwo od tych warunkow.
7)Kanaty sanitarne powinny by¢ zlokalizowane w pierwszej kolejnosci w pasie
drogowym, wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Jesli jest taka mozliwos¢ studnie oraz kanaty
nalezy sytuowac w pasach technicznych uzbrojenia, poza nawierzchnig jezdni.
8)Kanaty trasowane w jezdniach nalezy sytuowa¢ w miare mozliwosci w potowie
pasa jazdyw jednym kierunku, zapewniajgc finalne zlokalizowane wiazéw do studni
miedzy kotami przejezdzajgcych pojazdow.

9)Kanaty trasowane w terenach prywatnych winny by¢é sytuowane w lokalizacji
zapewniajgcej petng ich funkcjonalno$¢ oraz ograniczone oddziatywanie negatywne na
te nieruchomos¢.

10)Kanaty nalezy lokalizowa¢ tak, by zachowaé mozliwo$s¢ wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych.

11)Rurociggi sieci kanalizacyjnej winny by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od
istniejgcych obiektow oraz przebiegajgcych rownolegle przewodow innych sieci

uzbrojenia terenu.
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12) Odlegtos¢ w planie osi rurociggdbw sieci od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscia naruszenia stabilnosci gruntu pod jego
fundamentami podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie

( 2,0m od fundamentéw budynkow) .

13) Rurociggi nalezy projektowac¢ w sposob unikajgcy kolizji z drzewami i krzewami,

a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, przy braku racjonalnych innych
rozwigzan.

14) Minimalny pas szerokosci bez drzew i krzewow wynosi 2,0 m od osi
projektowanych rurociggow.

15) Zagfebienie rurociggdbw w gruncie zasadniczo powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania gruntu oraz zabezpiecza¢ przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen
statycznych oraz dynamicznych,w tym od ruchu kotowego pojazdow. W przypadku braku
mozliwosci zapewnienia odpowiedniego zagtebienia nalezy zastosowac rozwigzania
techniczne ograniczajgce wptyw ww. czynnikdw nastan rurociggow.

16)Zalecana minimalna wysoko$¢ przykrycia dla strefy klimatycznej Brzozowa,
przy gtebokosci przemarzania przyjetej jako 1,0 m wynosi 1,20 m liczac od stropu
rury. Jednakze, za zgodg Zamawiajgcego, w przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia na mniejsze niz
1,0 m pod warunkiem zabezpieczenia rurociggéw przed przemarzaniem,

np. z stosujgc obsypke z keramzytu.

17)W miejscach, w ktérych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych, rurociggi
kanalizacyjne powinny by¢ utozone z przykryciem co najmniej 1,0 m. Dopuszcza
sie, za zgodg Zamawiajgcego, odcinkowe utozenie sieci na mniejszej gtebokosci z
zastosowaniem rur o SN2 12 oraz odpowiednim zabezpieczeniu przewodu np.
konstrukcjg ostonowa, ptytg odcigzajgcg, warstwg stabilizacyjng nad rurociggiem,
etc. lub obliczeniowym potwierdzeniem, ze takie zabezpieczenie nie jest
konieczne.

18)Przy zagtebieniu dna kanatu wiekszym od dopuszczalnego (dla danego wyrobu)
nalezy wykona¢ obliczenia statyczna - wytrzymatosciowe i w zaleznosci od nich
projektowa¢ odpowiednie wzmochienie posadowienia przewodu.

19)Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie przekroczenie minimalnego i
maksymalnego zagtebienia na niewielkim odcinku.

20)Zagtebienie kanatu na koncowych odcinkach sieci winno umozliwi¢ odbior
Sciekdw z terenodw przysztej zabudowy budynkami niepodpiwniczonymi (nie nalezy
wyptycac koncowych odcinkéw kanatéw dla obszaréw z mozliwoscig rozbudowy).
21)Odejscia boczne kanalizacji sanitarnej do rozbudowy przysziych pasow

drogowych winny by¢ zagtebione na gtebokos¢ co najmniej oznaczong we
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wstepnej koncepcji Zamawiajgcego w sposob umozliwiajgcy odbidr Sciekéw z
rozbudowanych ulic bocznych terendw przysztej zabudowy budynkami
niepodpiwniczonymi.
22)Nie dopuszcza sie budowy zbiorczych odgatezien do nieruchomosci odbiorcow.
23)Dobér $rednic oraz przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych
wyznaczony przezspadek linii dna kanatu winien uwzglednia¢ m.in.:
-dopuszczalne napemnienie kanatbw (maksymalnie 50% dla kanatow
sanitarnych),
- przeptyw $ciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu,
- dopuszczalng predkos¢ przeptywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych
z PVC(maksymalnie <7m/s) (w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajgcego,dopuszcza sie przekroczenie minimalnej i maksymalnej
predkosci przeptywu naniewielkim odcinku)
-wymog minimalnych i maksymalnych zagtebien kanatéw kanalizacyjnych.
24)Dobdér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu 0 analize rzeczywistych warunkoéw pracy oraz obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe.
25)Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowac
jednolitg technologie stosowanych materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz
nalezy uwzglednia¢ szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych przewodéw kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur
i armatury.
26)Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ nowe, posiadaé
wymagane certyfikatyi Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na rynku polskim i by¢ wykonane w | klasie jakosci, trwate,
wykazujgce sie duzg niezawodnoscig, wysokim standardem wykonaniai odporne
na korozje w srodowisku wodno-sciekowym.
27)Nie wolno stosowac rur z rdzeniem spienionym lub z innym wypetnieniem.
28)Rury uzywane do wykonania przewodéw kanalizacyjnych winny posiadaé

state oznaczenia zgodnie z aktualng norma.

29)Rury kanalizacyjne uktadac¢ na podtozu o parametrach nie gorszych niz wymagane

przez producenta rur.

30)Wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane

w komorach, studniachi innych obiektach na sieci nalezy wykonywac¢ z elementéw

odpornych na korozje i wplyw danego rodzaju Sciekdw, np. zeliwa/stali powleczonej

powfokami antykorozyjnymi, stali nierdzewnej kwasoodpornej, tworzyw sztucznych.
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31) Urzadzenia i elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane w obszarze

prowadzonych robot oraz odtwarzanych nawierzchni winny zachowacé funkcjonalnosé

nie gorsza niz przed rozpoczeciem robot.

32)Ostatecznej akceptacji przebiegu tras, ilosci odejs¢ do granic nieruchomosci oraz

sposobu podfgczen odbiorcéw i innych rozwigzan projektowo-wykonawczych majgcych

wptyw na warunki eksploatacji sieci dokonuje Zamawiajgcy.

4.1.2 Sieci kanalizacji sanitarnej - kolektory gtéwne i kanaty boczne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Trasy kolektoréw gtéownych nalezy prowadzi¢ prosto, z mozliwie najmniejszg iloscia
zmian kierunku, wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dgzac do tego, aby odprowadzanie
sciekdbw mogfo sie odbywaé grawitacyjnie dla mozliwie najwiekszego zasiegu
kanatéw.

Trasy kanatow bocznych nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg drogg do
kolektoréw, unikajgc kretych tras.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii
regulacyjnej ulicy.

Kanaty boczne powinny by¢ lokalizowane w ulicach istniejgcych i projektowanych,
w osi jezdni lub potowie pasa jazdy w jednym kierunku, zapewniajgc finalne
zlokalizowane wlazéw poza obszarem szczegdlnie narazonym na najazd kotami
przejezdzajgcych pojazdow. Jezeli wystgpi taka mozliwo$¢ kanaty zaleca sie
lokalizowa¢ w pasach technicznych z uwzglednieniem mozliwosci wykonania
przytaczy do obydwu ciggéw zabudowy - lokalizacja za zgodg i na warunkach
Zarzadcy Drogi

Kanaly boczne poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢c w wydzielonych pasach technicznych, z zapewnieniem
dojazdu do kanatu.

Kanaty boczne na obszarach bez perspektywy dalszej rozbudowy sieci oraz przy
niekorzystnym uksztattowaniu terenu nalezy umieszczaé, w poczgtkowych
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia
znacznego ich zagtebienia na dalszych odcinkach

Potaczenia odejs¢ kanalizacyjnych i kanatéw bocznych z kolektorami nalezy
wykonywa¢ za pomocg komor potgczeniowych studni rewizyjnych

Wigczenia kanatow bocznych w komorach i kinetach studni rewizyjnych
zasadniczo nalezy projektowa¢ ,08 w 08", dopuszczalnie (w przypadku matych

zagtebien) ,,dno w dno".
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4.1.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - odejscia od sieci gtéwnej do nieruchomosci
odbiorcow
1) Odejscia nalezy wykona¢ zarowno do kazdej zabudowanej
nieruchomosci, jak i do granic niezabudowanych posesji, ktore
spetniajg wymagania dla dziatek budowlanych

2) Kazda nieruchomo$s¢ winna posiada¢ wlasne podtgczenie do sieci
kanalizacyjnej. Nie dopuszcza sie budowy zbiorczych odej$¢ do posesji
odbiorcow.

3) Trasy projektowanych odej$¢ kanalizacyjnych nalezy projektowaé w
odcinkach mozliwie najkrotszych, prostych, prostopadtych do kanatu i linii
rozgraniczajgcych ulic, w miare mozliwosci terenowych w odlegtosci co
najmniej 2,0 m od granic, drzew, budynkéw i elementéw matej
architektury.

4) Zasadniczo wymaga sie, aby odejscia do nieruchomo$ci odbiorcéw
byty wyprowadzane prostopadle do granicy pasa drogowego. Dla
niezabudowanych dziatek zaleca sie zachowac odlegtos¢ co najmniej
5,0 m od granicy miedzy nieruchomosciami odbiorcéw.

5) Nalezy unika¢ lokalizacji odejs¢ pod wjazdami i bramami oraz wzdtuz skarp.

6) Odejscia powinny by¢ wykonywane z rur o takich samych parametrach jak kanaty
gtéwne.

7) Odejscia winny by¢ zakohczone w granicy nieruchomosci gruntowej
szczelnym, fabrycznym korkiem dedykowanym dla danego typu rur.

8) Nad zakonczonym odejsciem nalezy pozostawi¢ tzw. ,,swiadka" (np.
pionowy palik drewniany wyprowadzonym do wys. 0,5 m nad
zakonczenie rurociggu), w celu ufatwienia pozniejszej lokalizacji
wykonanego odejscia na etapie podtgczania danego odbiorcy.

9) $rednica odejscia powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéwz budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i
nie moze by¢ mniejsza niz DN150.

10) Minimalne spadki odejs¢ dla $rednicy:

- DN 150: : minimum 1,5%
- DN 200: : minimum 0,5%
11) Maksymalne spadki odej$¢ dla srednicy:
- DN 150: 15%,
- DN 200: 10%.

12) W sytuacjach, w ktérych wymagania ogolne odnosnie gtebokosci utozenia
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odejscia nie mogg by¢ spetnione, rurociggi odejs¢ nalezy zabezpieczy¢
przed obcigzeniem zewnetrznym oraz zamarzaniem.
13)Podtgczenia odejs¢ kanalizacyjnych do kanatéw gtdwnych oraz bocznych
nalezy wykonywa¢ za pomocg studni potgczeniowych. W przypadku
duzego zageszczenia zabudowy lub  warunkéw  terenowych
uniemozliwiajgcych podtgczenie bezposrednio do studni dopuszcza sie
podigczanie odejs¢ kanalizacyjnych do kanatdw za pomocg trojnikow
redukcyjnych 45°.
14)Przy wigczeniach na tréjnik, zasadniczo trojniki powinny zostaé
wyniesione do gory ponad o$ kanatu gtéwnego.
15)W przypadku, kiedy wigczenie odejscia do kanatu gtdwnego jest
wykonywane w studzience, nalezy wykonywac¢ potgcznie ,na strop”
(dno rury dolotowej winno znajdowac sie co nhajmniej
+4 cm nad kinetg studzienki na kanale).
16)Scieki odprowadzane odejéciem od nieruchomo$ci odbiorcy i kierunek
ptyngcych sSciekédw w kanale bocznym powinny tworzy¢ kat potgczeniowy a = 90+135°.
Zasadniczo nie nalezy wykonywac¢ podtgczehn w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw

{tzw. ,,pod prad").

4.1.4 Obiekty inzynierskie na sieci kanalizacji sanitarnej studnie kanalizacyjne
1)Studnie kanalizacyjne na sieci nalezy projektowac¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004
~Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowymi zelbetowe".
2)Studnie winny spetnia¢ wymagania szczelnosci wg PN-EN 1610:2015-10.
3)Studnie nalezy stosowac¢ m.in.:
- wweztach potgczeniowych,
- przy zmianie kierunku kanatu,
- przy zmianie spadku,
- przy zmianie srednicy kanatu,
na odcinkach prostych w celu nie przekroczenia
dopuszczalnej odlegtosci miedzystudniami.
4)Maksymalna odlegtos¢ miedzy studniami nie powinna by¢ wieksza niz 50 m
(w uzasadnionychprzypadkach 60 m).
5)Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- do kazdej studni nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu ciezkiego
sprzetu specjalistycznego w celu wykonywania niezbednych

czynnosci eksploatacyjnych,
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- nalezy unikac lokalizowania studni w zagtebieniach terenu i innych
miejscach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych oraz
w  miejscach moggcych powodowaé ucigzliwos¢ dla
mieszkancow.
2) Srednice studni kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-92/B-10729
| PN-EN 476:2012.,
6)Minimalna Srednica wewnetrzna studzienek wiazowych:
- na sieci kanalizacji sanitarnej: @1200 mm;
7)W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku braku wolnej przestrzeni w pasie
drogowym, duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego), po uzyskaniu

akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie zastosowanie studni wtazowych o srednicy @1000

mm oraz studni niewtazowych o mozliwie najwiekszej Srednicy (np. @600 mm ).
8)W przypadku zmian kierunku tras odej$¢ do granic nieruchomosci (przykanalikow)
w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza sie stosowanie studzienek niewtazowych.
9)Minimalna $rednica studzienek niewtazowych na odejsciach - @425 mm

10)Do pojedynczej studni kanalizacyjnej nalezy wykonywaé nie wiecej niz
dwa podtgczenia (w uzasadnionych przypadkach nie wiecej niz trzy), nie
wliczajgc wlotu i wylotu.

11)W studniach kanalizacyjnych na koncach sieci oraz w studniach zbiorczych,
dla ktorych istnieje perspektywa pdzniejszej rozbudowy nalezy przygotowac
dodatkowy wlot zaslepiony korkiem, umozliwiajgcy pdzniejszg rozbudowe sieci
lub podigczenie nowej nieruchomosci.

12)Kazda studnia wtazowa musi posiada¢ stopnie ztazowe lub inne rozwigzania
zejs¢ zgodnie z PN- EN 13101:2005 - ,,Stopnie do studzienek wiazowych -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci".

13)W weziach, gdzie witgczenie do studni bedzie wykonane na wysokosci
powyzej 0,50 m od dna kanatu gtéwnego nalezy zastosowac studnie kaskadowe.
14)Studzienki kaskadowe na kanatach o wysokosci spadku do 4,0 m nalezy
wykonac¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz studzienki

(z kaskadg zewnetrzng).

15)Nie dopuszcza sie wykonywania kaskad wewnetrznych z wyjatkiem miejsc, gdzie
wystepuje brak wolnej przestrzeni w gruncie na wybudowanie kaskady
zewnetrznej.

16)Studnie lokalizowane w obrebie jezdni drég publicznych kategorii powiatowej

i wyzszej nalezy zwienczyc ptytg stropowg z pierscieniem odcigzajgcym.

W pozostatych przypadkach nalezy wykonaé zwienczenie za pomocg zwezkKi

redukcyjnej lub ptyty pokrywowej.
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17)Zwienczenia wszystkich studni na sieci kanalizacyjnej muszg by¢
przystosowane do obcigzenia ruchem pojazdéw minimum 40 t.

18)Poziom gornej powierzchni wkazu montowanego w nawierzchni utwardzonej
powinien by¢ rowny z powierzchnig otaczajgcej nawierzchni.

19)W terenach nieutwardzonych wtaz nalezy wynies¢ ponad poziom terenu

0 8 cm i otoczy¢ pierscieniem z betonu szerokosci 30 cm.

4.1.5 Rurociagi ttoczne

Rurociggi ttoczne na terenach zabudowanych, gdzie realizowane bedg kanaty
grawitacyjne nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ w pasach drogowych, rownolegle
do przewodow grawitacyjnych. Na trenie o matej gestosci zabudowy, wzdluz drogi
powiatowej zaktada sie prowadzenie rurociggéw ttocznych i przewoddéw kanalizacji
cisnieniowej po dziatkach prywatnych .Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej
ciSnieniowej powinny by¢é szczelne i umozliwia¢ przeptyw Sciekow przy jak
najmniejszych stratach energii. Przewody ttoczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z
rur PEHD fgczonych za pomocg zgrzewania i potgczen elektrooporowych. Rurociggi
ttoczne nalezy zaprojektowa¢ w gruncie srednio na gtebokosci 1,45-1,5m ppt od osi
rury do poziomu terenu. w przypadku koniecznosci utozenia rurociggdw w strefie
przemarzani ( ponizej 1,2m ) nalezy zastosowaé jako ocieplenie np. pianka
poliuretanowa w rurze ostonowej . llo$¢ i grubos$¢ ocieplenia nalezy dostosowaé do
zagiebienia rurociggu . Dopuszcza sie w szczegolnych przypadkach mozliwosé
zagtebienia rurociggéw znacznie przekraczajgca gtebokos¢ 1,5m ( np. przy kolizjach z

ciekami wodnymi), przepustami drogowymi itp) .

4.1.6 Przejscia rurociagéw sieci kanalizacyjnej przez przeszkody naturalne
oraz skrzyzowania z istniejgcg infrastruktura
1)Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejsé
przewodow kanalizacyjnych pod istniejgca infrastrukturg techniczng oraz
drogami kotowymi kazdorazowo wymaga uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej ZUD oraz indywidualnie z instytucjami, ktérym podlega.
2)Uzgodnienia, o ktéorych mowa w pkt. 1 nalezy uzyska¢ przed
przedtozeniem Dokumentacji Projektowej do uzgodnienia Zamawiajgcego.
3)Przejscia poprzeczne sieci pod drogami, skarpami, ciekami wodnymi oraz
istniejgcg infrastrukturg podziemng wykonywaé pod katem prostym lub
zblizonym do prostego z zastosowaniem odpowiednich w rur ochronnych,
pod drogami -w technologii bezwykopowej.

4)Na rury ochronne zasadniczo nalezy stosowaC rury stalowe
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gruboscienne zabezpieczone powiokami antykorozyjnymi o sSrednicach
wewnetrznych pozwalajgcych na umieszczenie w nich ztgcz przewoddéw
kanalizacyjnych. Za zgodg Zamawiajgcego przewiduje sie mozliwos¢
zastosowania rur ochronnych z PEHD SDR17

5)Potaczenia rur ostonowych winno by¢ wykonac jako szczelne.
6)Witasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej winno by¢
zabezpieczone za pomocg pierscieni dystansowych (tzw. pt6z) z tworzyw
sztucznych. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ szczelnymi
zamknieciami trwale plastycznymi.

7)Kable energetyczne i teletechniczne w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig winny by¢ zabezpieczone za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych z PEHD.

8)Podczas projektowania i budowy poprzecznych przej$¢ rurociggdéw przez
calg szerokosc¢ istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie
technicznym nalezy przyja¢ jako podstawowg metode bezwykopowg (nie
dotyczy nawierzchni przeznaczonych do odtworzenia lub prowadzenia
sieci w sposéb ,ciggty" w jezdni).

9)Zastosowanie metody bezwykopowej dla budowy sieci kanalizacyjnej nie
moze wptyngé ujemnie na finalnie uzyskane charakterystyczne parametry
posadowionego kanatu na danym odcinku, w szczegdlnosci witasciwag
lokalizacje, zagtebienie i spadki rurociggéw, ktére winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i niezalezne od wyboru metody wykonania
kanatu.

10)Prowadzenie robét bezwykopowych dla przewoddw sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-12889. Ostateczny wybdér technologii
wykonania bezwykopowych dla przewodéw sieci kanalizacyjnej jest
uzalezniony od warunkéw gruntowych oraz srednicy przewodow i powinien

by¢ dokonany na etapie projektowania przez Wykonawce.

4.1.7 kanalizacja cisnieniowa
Budowe kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaktada sie na dla zabudowy wzdtuz rurociggu
ttocznego , po trasie Brzozowiec- Krzyzyk- ltéw.
a) kanalizacja sanitarna cisnieniowa z rur w ci$nieniowych PE100 SDR17- na
cisnienie 10 bar:
b) przytacze cisnieniowe rura PE ¢ 40 mm potgczy¢é pompe w pompowni z kolektorem
wykonanym z rur PE o Srednicy 50 do 75 mm (rury fgczone przez zgrzewanie),

a nastepnie z z gtbwnym przewodem ttocznym
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c) zbiornik przydomowej oczyszczalni sciekdw z tworzyw sztucznych , Srednica min 800mm

z zamontowang pompg rozdrabniajgcg , z armaturg (zawoér zwrotny i odcinajgcy

w pompowni) - kompletny, z wkazem typu ciezkiego lub lekkiego
d) Zaktada sie wyposazenie lokalnych pompowni przydomowych w pompy
wysokocisnieniowe o wydajnosci 0,7-1,0 dm3/s i wysokosci podnoszenia 60-65m .
e) podtgczenie od istniejacego przewodu odptywowego grawitacyjne rurg kanalizacyjng PCV
¢ 160 mm litg (do przydomowej pompowni)
f) przewody energetyczne zasilajgce przepompownie sciekow ( do skrzynek zasilajgcych )

- od wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku .

g) Instalacja zasilajgca szafke sterujgcg przepompowni przydomowej - stanowi komplet
oczyszczalni
h) na odgatezieniach przewodéw cisnieniowych nalezy zabudowaC zasuwy sieciowe
umozliwiajgce wytgczenie poszczegdlnych odcinkéw kanatéw ( zasuwa  odcinajgca
kotnierzowa , z klinem gumowanym i uszczelnieniem ringowym).
i) koncowki rurociggow zaopatrzyé w hydrant ptuczacy podziemny Dn — 52

z szybkoztgczem, w obudowie zeliwnej hydrantowej

4.1.8 Branza elektryczna i AKPiA dla przepompowni sciekéw

1) Linie zasilajace i uktady pomiarowe

Dla projektowanych przepompowni sciekdw nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego
O wykonanie przytgcza energetycznego zasilania podstawowego 0 mocy przytgczeniowej
wg zatozen projektowych. Projektujagc zagospodarowanie terenu przepompowni P na
terenie istniejgcej oczyszczalni nalezy uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcego przytgcza
energetycznego i wkomponowaé istniejgcg szafe w granice ogrodzenia terenu
przepompowni. Dla pozostatych przepompowni szafke ZE lokalizowa¢ w granicy pasa

drogowego.

2) Napiecia znamionowe odbiornikéw
odbiorniki sitowe zasilane napieciem 400/230VAC
odbiorniki zasilane napieciem 24VDC
Odbiorniki oswietleniowe zewnetrzne zasilane napieciem: 230VAC,
Oswietlenie wewnagtrz obiektow: 230VAC,
Gniazda remontowe przy szafie gtéwnej: 400VAC, 230VAC, 24VAC

3) zasilanie przepompowni - docelowe parametry

Zasilanie pompowni odbywac sie bedzie z jednego zrodta: podstawowego poprzez ztgcze

kablowe zlokalizowane na podstawie projektu zagospodarowania. Nalezy przewidzie¢
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mozliwos¢ budowy w przysztosci drugiego ztgcza tj. zasilanie rezerwowe. W tym celu nalezy
potozy¢ osobng rure karbowang o $rednicy co najmniej 100 mm na odcinku: szafa SZR-
zfgcze.

W uktadzie zasilania nalezy zastosowac blokade zabezpieczajgcg przed zatgczeniem
wiecej nizjednego zasilacza jednoczesnie. Uktad SZR nalezy zaprojektowac w odrebnej
szafie w rozdzielni gtéwnej na terenie pompowni. Nalezy przewidzie¢ miejsce na rozbudowe
szafy SZR o dodatkowy uktad SZR.

Wszystkie odbiorniki technologiczne i ogélnego stosowania beda zasilane z rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej RZS.

Automatyka przepompowni bedzie zasilana napieciem 24VDC z dwdch zasilaczy
kazdy o wydajnosci zapewniajgcej prace pompowni przy awarii jednego z zasilaczy
poprzez zwrotnice zasilania i uktad UPS z akumulatorem pozwalajgcym na prace

automatyki przepompowni przez co najmniej 4 godziny.

5)Kable zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne

Kable sitowe i sterownicze z rozdzielnicy RZS w gruncie nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnychPEHD dwusciennych karbowanych zewnetrznie, gtadkich wewnetrznie,
Srednicy Dn110 (nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg - przepusty kablowe z
rozdzielni gtdwnej do przepompowni).

Nalezy stosowaé promienie giecia umozliwiajgce swobodne przemieszczanie kabli
zasilajgcych w trakcie wykonywania demontazu/montazu pompy.

Obwody zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne wykonywa¢ z wykorzystaniem kabli z
zytami miedzianymi. Napiecie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzetu
kablowego powinno wynosi¢ 0,6/1 kV.

Przewody zasilajgco-sterownicze z komory przepompowni i komory zasuw i przeptywomierza
do szafy zasilajgco rozdzielczej nalezy zabezpieczy¢ wodo i gazoszczelnie (w celu
wyeliminowaniawptywu oparéw z komory przepompowni, ktére degradujg urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne w szafie).

Wytyczne uktadanie kabli w gruncie

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych uktada¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN- 90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych
odbioréw robot zanikowych), kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od
kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Przy uktadaniu kabla nalezy unika¢ zatamania kabla (nalezy zachowa¢ wymagany przez

producenta kabli promien giecia). Na koncach kazdej linii kablowej nalezy pozostawi¢
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zapasy kabla po okoto 2 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w punktach
charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajgcych i
po obu stronach przepustéw (oston).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugos$ci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Po wykonaniu robat,
powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm (kable o napieciu
znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego
napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m. Wszystkie kable uktadane w gruncie
nalezy przed zasypaniem poddaé inwentaryzacji geodezyjnej.

6)Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne przy pompowniach wykonaé za pomocg oprawy ulicznej ze
zrédtami LED montowanej na stupie aluminiowym bez szwu o wysokosci min. 4 m,
grubos$¢ Sciany stupa min, 4,0 mm, anodowanym, kolor: szary lub INOX, z wysiegnikiem
w wykonaniu takim jak stup.

Oprawa typu LED o mocy oprawy minimum 60W, stopien ochrony min. IP66, konstrukcja
umozliwiajgca tatwy dostep do zrédta swiatta i osprzetu elektrycznego, wymienny modut
LED, korpus oprawy ze stopu aluminium pokryty powtokg ochronng odporng na promienie
UV. Montaz oprawy na wysiegniku.

Przewdd PE oraz stup nalezy uziemic. Uziemienie wykonac jako powierzchniowe z
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 uktadanej wzdtuz kabli zasilajgcych.

Kabel zasilajgcy oswietlenia zewnetrznego prowadzi¢ w rurze ochronnej karbowanej
zewnetrznie (gtadkiej wewnetrznie), dwusciennej, koloru niebieskiego zgodnie z
wytycznymi budowy linii kablowych w gruncie. Obwdéd zabezpieczy¢ w szafie
sterowniczej wytgcznikiem instalacyjnym o wartosci dobranej do zastosowanej lampy.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym realizowane w trybie automatycznym poprzez
stycznik sterowany poprzez sterownik PLC oraz w trybie recznym przez obstuge z
elewacji rozdzielnicy RZS.

7) Instalacje elektryczne

Nalezy wykonac instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne dla odbiornikow
technologicznych oraz instalacje dla potrzeb oswietlenia (teren zewnetrzny oraz wnetrze
przepompowni i komory zasuw i przeptywomierzy) oraz odbiornikdw ogolnego
przeznaczenia (kamera, gniazda wtykowe). Wszystkie instalacje po terenie prowadzi¢ w
rurach ostonowych zgodnie z opisem w punkcie dotyczgcym budowy linii kablowych.
Zasilanie wszystkich odbiornikow oraz sterowanie reczne odbywac sie winno z

rozdzielnicy gtéwnej RZS.
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Podejscia do odbiornikéw wykona¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie podstawowe wnetrza przepompowni i komory zasuw wykonaé za pomocg
opraw ze zrodtami LED. Zatgczanie opraw oswietleniowych w komorze zasuw oraz
zbiorniku pompowni z poziomu rozdzielnicy gtéwne;.

8) instalacje uziemiajace

Uziemienie obiektowe wykonac¢ jako powierzchniowe na bazie bednarki stalowej
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 35x4mm uktadanym na gtebokosci min. O,7 m
wzdtuz wszystkich linii kablowych. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej
rezystancji uziemienia zastosowac¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

W rozdzielnicy RZS nalezy wykonaé szyne wyrownawczg ptaskownikiem FeZn 35x4mm.
Bednarke nalezy przytgczy¢ do szyny PE za pomocg potgczenia srubowego, Srubg -
potagczenie po wykonaniu zakonserwowaé odpowiednim  impregnatem w celu
zabezpieczenia przed korozjg. Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczyé wszystkie
metalowe rurociggi, konstrukcje, wilazy, barierki, obudowy, szyny PE rozdzielnic,
konstrukcje przewodzace prad elektryczny itp. Szyne wyrdwnawczg przytgczy¢ do
uziomu.

Uziemienie stupa oswietleniowego terenu wykonaé jako powierzchniowe na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm, utozonej w wykopie razem z kablem
zasilajgcym. Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Nalezy wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia. Rezystancjauziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.
9)Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym nalezy stosowaé izolacje
roboczgi ochronng kabli, przewoddéw i urzadzen.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu) dla
uktadu zasilajgcego niskiego napiecia nalezy wykonaé¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-C.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg) dla elementow
objetych opracowaniem i catej instalacji odbiorczej nalezy zastosowac ostony urzadzenh
oraz izolacje czesci czynnych {przewodow i osprzetu).

W obwodach odbiorczych stosowaé system ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym - za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-
C-S z zastosowaniem ochrony uzupetniajgcej tj. wylgcznikow przeciwporazeniowych
réznicowa - prgdowych z prgdem wyzwalajgcym 30 mA oraz stosowanie potgczen
wyréwnawczych.

W obwodach odbiorczych stosowac¢ przewody 1-faz. trzyzylowe oraz przewody 3-faz.
pieciozytowe. Zyte neutralng N stosowaé koloru niebieskiego a zyte ochronng PE koloru
zo6Mozielonego.

Po wykonaniu robo6t nalezy dokonaé pomiaréw impedancji petli zwarcia, okresli¢

skutecznos¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu).
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W rozdzielnicy nalezy dokonaé¢ rozdziatu przewodu PEN na osobne szyny ,N" i ,PE".
Wszystkie czesci przewodzgce nalezy tgczyé do wspdlnego przewodu ochronnego. Do
szyny wyrownawczej podtgczy¢ nalezy przewody ochronne PE i uziom powierzchniowy.
Utozy¢ uziemienie obudowy agregatu poprzez utozenie otokowa bednarki Fe-Zn 30x4
taczac jg z uziomem przepompowni. Oddzielnie przytgczy¢ do otoku punkt zerowy pradnicy
poprzez zacisk przytgczowy.
10) Ochrona przepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami
taczeniowymi nalezy wykonaé dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa.
Zastosowa¢ ochronniki klasy B+C.
11) Zasilanie uktadu automatyki
12) Uktady automatyki zasilane beda napieciem 24VDC za pomoca dwoéch zasilaczy
230VAC/24VDC kazdy o wydajnosci zapewniajgcej prace przepompowni przy
awarii jednego z zasilaczy (redundancja zasilania 24VDC). Uklad zasilania
automatyki nalezy wyposazy¢ ponadto w:
- baterie akumulatorow 24V - pozwalajgcg na prace PLC i urzadzen
powigzanych (modem GSM, pomiar poziomu, panel operatorski) przez
co najmniej 4 godziny od zaniku zasilania,
- ukfad tadowania akumulatoréw z detekcjg roztadowania, uszkodzenia, itp.
13) Uktad sterowania i wizualizacji
UWAGA:
Rozdzielnice RZS przepompowni nalezy wyposazy¢ we wszelkie
niezbedne elementy zapewniadace osiggniecie parametréw funkcjonalno-
uzytkowych wymaganych przez Zamawiajgcego.
Automatyke obiektéw nalezy wykonac¢ scisle wedlug wytycznych ponizej, ktére to

wytyczne okreslajg standard Zamawiajacego .

Wytyczne dla przepompowni i monitoringu

Wszystkie uzyte nazwy wtasne urzgdzen nalezy traktowac, jako przyktadowe — wyznaczajgce
wymagany standard — ze wzgledu na to, iz projektant jest zobowigzany do wykonania projektu w
sposob profesjonalny i rzetelny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych pod
warunkiem traktowania niniejszych zapiséw jako minimalne obowigzujgce parametry techniczne. W
przypadku proponowania rozwigzan zamiennych, nalezy uzyska¢ zgode projektanta, przedstawiajgc
do zaopiniowania i sprawdzenia, szczegdtowy projekt proponowanego rozwigzania technicznego z
czescig opisowg, rysunkami projektowymi, dokumentacja techniczno-rozruchowg i kartami
katalogowymi wszystkich rownowaznych urzgdzen. Po uzyskaniu zgody Biura Projektowego, nalezy
otrzymac pisemne zatwierdzenie rozwigzania technicznego u Stuzb Technicznych Zamawiajgcego.

Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu.

Rozdzielnice elektryczne typu SPB sg aparaturg zasilajgco-sterujacg przeznaczong do
zasilania 1, 2 lub wiecej liczby pomp. Urzadzenia wykorzystujg hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy
do okreslania poziomu wigczania i poziomu wytgczania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystujg
ptywakowe sygnalizatory poziomu do okredlania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego.
Sterownice muszg by¢ przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.

Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczy¢ ukfad sterowania zgodny z przyjetym
standardem. Uktad sterowania nalezy oprze¢ o sterownik PLC (np. firmy Unitronics JZ20R31 lub

54



rownowazny) z odpowiednig liczbg wejs¢ i wyjs¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z
protokolem MODBUS RTU oraz zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzgdzen.

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczy¢ komplet oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego dla sterownika PLC. Do sterownika PLC nalezy podtgczy¢ modut telemetryczny (np.
typu K-POSv5) przeznaczony do tgcznosci z nadrzednym ukfadem monitoringu GPRS, zasilany z
buforowanego zasilacza. W ramach zadania wigczenia do istniejagcego systemu monitoringu
wykonawca automatyki musi przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane z rozbudowg klucza
licencyjnego SCADA i rozbudowsg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne
karty do systemu monitoringu pompowni dostarcza Zamawiajgcy.

Zamawiajacy wymaga aby wszelkie szczegéty uzgodni¢ i otrzymaé pisemne zatwierdzenie od
Eksploatatora sieci. Nie dopuszcza sie rozwigzania typu ,,pulpit zdalny” komputera serwera
SCADA

Wytyczne wyposazenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dla pompowni sciekéw:

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, P66,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej
konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane: sterownik PLC, wylgcznik gtéwny zasilania,
oraz gniazda serwisowe;

- Stopien odpornosci obudowy na udary IK10;

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzgadzen, wyposazona w piyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegroda
kablowg oraz demontowalng ptytg czotows,;

- Whylgcznik zasilania 3x400 V — przetgcznik Agregat — Sie¢;

- Gniazdo/wtyk do podtgczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcéw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajgcym ciggta prace, co najmniej jednej pompy,
przy zasilaniu z agregatu prgdotworczego;

- Dla silnikéw o mocy ponizej 5kW rozruch bezposredni;

- Dla silnikéw o mocy powyzej 5kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp;

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp;

- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu I+l [klasy B+C];

- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z
portami RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

- Parametry techniczne sterownika: zasilanie 24VDC,wyswietlacz STN LCD, klawiatura 16
przyciskowa, mozliwo$¢ programowania via port USB, 16 wejs¢ cyfrowych w tym 2x5kHz
- Sterownik posiada: wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemowa,

Wyswietlacz stuzy do przekazywania komunikatéw do operatora oraz
wskazywania aktualnych wartosci parametréw i wielkosci technologicznych
Za pomoca klawiszy operator moze wskazac, ktére dane powinny by¢
wyswietlone lub dokonywaé niezbednych zmian parametrow i nastaw w
programie dziatania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte
jest o zestaw komunikatow tworzgcych ,menu”.

- Kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

- Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

- Awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

- Przetgcznik rodzaju sterowania,

- Reczne sterowanie miejscowe Auto-0-Start

- Gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-pradowym,

- Gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym,

- Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzgdzenia wraz z termostatem,

- Przetworniki pomiaru prgdu[PIF]z mozliwo$cig transmisji danych o wartosciach pradu przez

modem GPRS;
- Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,
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- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gornej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze
stron, z zasilaczem umozliwiajagcym odigczenie,
- Ukiad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania
pompowni sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajgcy:
- Wydzielony modut telemetryczny KPOSv5 do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS
posiadajgcy ponizej opisane parametry techniczne:
- aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36 mm
- zintegrowany modem GSM
- zasilanie 8-50VDC,
- 3 diody LED okreslajgcych status urzadzenia,
- 2 porty komunikacyjne standardu ETH,
- 1 port komunikacyjny RS-485/232
- 1 port komunikacyjny USB
- dwa gniazda dla karty SIM[GSM]
- gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM,
- Antena GSM kierunkowa lub dookdlna o zysku energetycznym powyzej 50%,
- Modut zasilania buforowego dla modutu GPRS i sterownika PLC,
- Sonda hydrostatyczna z membrang ceramiczng do pomiaru poziomu - sygnat 4-20mA
- Plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.
- Armatura z tahcuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,
- Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem zmierzchowym,
- Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- Czujnik krancowy otwarcia wtazu pompowni.

Sterownica przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowaé przepust
kablowy do pompowni, do ztgcza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do studzienki
wykona¢ za pomocg rury ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i
sygnalizatorow ptywakowych muszg mie¢ dtugos¢ (10-15 mb) wystarczajagcg do bezposredniego
przytgczenia do szafki zasilajgco-sterowniczej.

Szafa zasilajgco-sterownicza typu SPB2 zapewnia:

@)
@)
@)

naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wylgczenia opc;ji
blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych,
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stac;ji
operatorskiej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwdch
sygnalizatorow ptywakowych,
odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci
podtgczania jakichkolwiek dodatkowych urzgdzen,
umozliwia ewentualng wspoiprace z ukladem przetwornika i czujnika przeptywomierza
elektromagnetycznego jezeli projekt przewiduje instalacje takiego urzgdzenia w pompowni
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekdéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczenh kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

— zmiana podstawowych parametréow pracy przepompowni, po wczeshiejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
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- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakdéw

- sondy hydrostatycznej

- wlamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu

Celem zachowania spojnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane ukfady
sterowania pompowni muszg zosta¢ wigczone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymdég ten,
jest spowodowany koniecznoscig zachowania jednego spéjnego standardu uktadoéw sterownia oraz
komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.

Wymaga sie, aby ukiady sterownia oznaczone byty znakiem CE. Wymaga sie aby szafy
zasilajgco-sterownicze byly dostarczone wraz z dokumentacjg fabryczng oraz byly wyprodukowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wymaga sie aby szafy zasilajgco-sterownicze
posiadaty wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-3:2012. Wyniki préb i
badan nalezy umiesci¢ w protokole i zatgczy¢é do swiadectwa kontroli jakosci dostarczonego wraz z
szafg zasilajgco-sterownicza.

Centrum Dyspozytorskie SCADA/ Stacja monitoringu GPRS

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowe istniejacego systemu systemu GPRS
monitorowania dla pompowni objetych zakresem Inwestycji(Przetargu), ktérego zadaniem jest
przekaz, wizualizacja i rejestracja sygnatdw o awarii oraz parametréw pracy poszczegdlnych
pompowni. W ramach inwestycji zostanie dostarczona licencja o wielkosci zapewniajgcej wtaczenie
wszystkich obiektdéw objetych tym zadaniem inwestycyjnym.

Monitorowanie pompowni/ttoczni odbywaé sie bedzie w oparciu o tgcza technologii sieci
komérkowych GSM/GPRS. Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane bedg dane
bedzie stanowisko operatorskie zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku
operatorskim zainstalowany bedzie komputer wspoétpracujgcy z modemem GPRS, na ktérym
pracowa¢ bedzie oprogramowanie wizualizujgce i archiwizujgce przychodzgce z poszczegdlnych
pompowni dane. Zgromadzone w pamieci komputera dane stuzy¢ bedg do sporzgdzania okresowych
raportow wg potrzeb uzytkownika.

Kazdej pompowni odpowiada¢ bedzie w programie wizualizacyjnym obraz, na ktoérym
przedstawione zostang odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjecie itp.) oraz sygnatly i
parametry przekazane z pompowni. Wazne sygnaty alarmowe bedg rejestrowane z uwzglednieniem
czasu ich wystgpienia.

Operator systemu bedzie mégt w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokowac¢ prace pomp w
okreslonej pompowni. Narzedzia do rozwoju aplikacji — oprogramowanie wizualizacyjne SCADA
oparte jest o licencjonowany system SCADA dostepny na polskim rynku, a w ramach inwestyciji
dostarczone sg wszystkie narzedzia programistyczne i rozwojowe. Zostanie zastosowane
oprogramowanie, ktérego dystrybutorem na polskim rynku jest firma posiadajgca szerokie grono
integratorow systemow wizualizacyjnych. Oprogramowanie SCADA umozliwi wykonanie aplikacji
obejmujgcych swoim zakresem pozostate obiekty gospodarki wodno—sciekowej na terenie gminy
(oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia cisnienia, ttocznie, punkty zlewne etc.). W ramach dostawy
oprogramowania wizualizacyjnego zostanie dostarczona licencja RUNTIME oprogramowania SCADA

System musi dostarczy¢ mozliwos¢ biezacego podgladu przez strone www. Strona dziata w oparciu o
serwer www umieszczony na tym samym komputerze. Dodatkowo system pozwala na wysytanie
wiadomosci SMS pod wskazane numery telefonéw w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na
w/w obiektach. System monitoringu spetnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej
dofgczonej do dokumentaciji przetargowej.
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Zamawiajacy wymaga aby wszelkie szczegoly uzgodni¢ i otrzyma¢ pisemne
zatwierdzenie od Eksploatatora sieci. Nie dopuszcza sie rozwigzania typu ,,pulpit zdalny”
komputera serwera SCADA

Przekaz danych odbywac¢ sie bedzie w nastepujgcych sytuacjach :
- cyklicznie co okreslony czas. 3min,
- W czasie wystgpienia zmiany stanu na pompowni,

Przekazywane i rejestrowane bedg nastepujgce sygnaty dwustanowe :
- Awaria pompy P1,
- Awaria pompy P2,
- Blokada pompy P1,
- Blokada pompy P2,
- Zasilanie pompowni,
- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wtazéw pompowni,
- Poziom alarmowy w pompowni.
- Stan zasilania /brak napiecia

Dodatkowo przekazywane bedg (nie rejestrowane) sygnaty dwustanowe :
- Praca pompy P1, P2, P3
- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1,
- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2,
- Poziom suchobiegu w pompowni.

Przekazywane i rejestrowane bedg nastepujgce parametry pompowni :

- Poziom aktualny sciekéw — dla pompowni wyposazonych w sondy hydrostatyczne,

- Prad s$redni pompy P1 — dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,

- Prad $redni pompy P2 — dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,

- Dobowy czas pracy pompy P1,

- Dobowy czas pracy pompy P2,

- Przeptyw aktualny/dobowy— (dla pompowni wyposazonych w przeptywomierze)

- Dobowa liczbe zatgczeh pompy P1,

- Dobowa liczbe zatgczeh pompy P2,

- Dobowa liczbe zatgczeh pompy P3,

- Stan pracy uktadu dozowania chemikaliow — dla pompowni z tym uktadem,
Dodatkowo przekazywane bedg (nie rejestrowane) nastepujgce parametry pompowni :

- Nastawiony poziom START 1 ,Nastawiony poziom START 2,

- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2,

- Sumaryczny czas pracy pompy P1,Sumaryczny czas pracy pompy P2,

Zakres prac do zrealizowania w ramach zadanie Inwestycyjnego — Stanowisko Dyspozytorskie

SCADA:

1. Dostawa nowego komputera PC pod kontrolg WINDOWS 10 z niezbednym oprogramowaniem do
instalacji nowego srodowiska SCADA

2. Rozbudowa istniejgcego oprogramowania wizualizacyjnego na licencji SCADA/HMI (np. Cimplicity
lub réwnowazne) w najnowszej wersji programowej. Licencja musi by¢ zakupiona, dostarczona i
przekazana dla Uzytkownika Koncowego(Inwestora/Zamawiajgcego) z wszystkimi danymi
dostepowymi (login/hasto)

3. Dostawa modutu telemetrycznego odbiorczo-nadawczego GSM/GPRS/EDGE do staciji
dyspozytorskie;j ,

4. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie  systemu monitoringu GPRS  wraz
z licencjg i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla kazdej pompowni/ttoczni.

5. Dostawa kompletu telemetrycznych kart SIM z pakietem transmisji danych w APN.
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UWAGA: Pomieszczenie w ktorym zostanie zainstalowane stanowisko dyspozytorskie powinno
by¢ wyposazone w state tgcze internetowe.

Wymagane komponenty zestawu komputerowego

L.p. Materiat Nazwa Jedn. llosé
1. Komputer PC V530 RAM 16GB, SDD: 500GB, 1TB 7500 HDD, WIN10 Lenovo szt 1
2. Monitor LCD 24" np. IIYAMA PROLITE [IYAMA szt. 1
4, Pakiet Office 2019 Home&Buissnes Office szt. 1
5. Skaner antywirusowy szt. 1
6. Zasilacz UPS 800 VA np. PowerWalker lub EVER Duo Il Pro szt. 1
7. Listwa przeciwprzepieciowa, kpl. 1
klawiatura QWERTY, mysz optyczna
8 Oprogramowanie Licencyjne typu SCADA HMI np. Cimplicity v11 Server Runtime 50 lub kpl. 1
réwnowazne z mozliwoscig rozbudowy do 25/50/100/150 obiektdw. programowanie
SCADA umozliwi wykonanie aplikacji obejmujacych swoim zakresem obiekty gospodarki
wodno - $ciekowej na terenie gminy (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ci$nienia,
ttocznie, punkty zlewne , etc.)
9 Modut telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS/3G/4G do obustronnej transmisji | KPOSv5 kpl. 1

danych, posiadajacy ponizej opisane parametry techniczne: aluminiowa obudowa o
wymiarach 97x78x36mm, zasilanie 8-50VDC, 3 diody LED okre$lajacych status
urzadzenia, 2 porty komunikacyjne standardu Ethernet, 1 port komunikacyjny RS-
485/232, 1 port komunikacyjny USB, dwa gniazda dla karty SIM[GSM], gniazdo
antenowe SMA dla anteny GSM, stuzacy do transmisji danych do systemu
nadrzednego SCADA.

Wymiana danych musi odbywa¢ sie w oparciu o protokét ETHERNET/MODBUS
TCP/IP lub MODBUS RTU zgodnie z mapg pamieci w trzech trybach: zdarzeniowym,
cyklicznym oraz na zadanie operatora. Przesytanie odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
APN ze statyczng adresacjg adresu IP. Karte telemetryczng dostarczy
Zamawiajacy(Stuzby Techniczne Inwestora). Sposéb wymiany danych nalezy
zoptymalizowa¢ pod katem minimalizacji ilosci przesytanych danych.

4.1.9 Otworzenie nawierzchni naruszonych budowa

1)Wykonawca winien odtworzy¢ nawierzchnie na catej dlugosci wbudowanych
urzgdzen do stanu tzw. ,,przejezdnosci" Zz uzyskaniem wymaganych
parametrow geotechnicznych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy po
wykonanych robotach, w zakresie pozwalajgcym na przekazanie frontu robot
Wykonawcy robét drogowych (wytonionego odrebnym postepowaniem)

2)Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach winno zosta¢ wykonane
zgodnie z:

*wymaganiami Zarzadcy Drogi okreslonymi w decyzjach
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i uzgodnieniach uzyskanych w toku prowadzenia prac projektowych i realizacji Robét,
*wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym PFU - pkt. 3.7,
*obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie drogownictwa.

3)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
wbudowanych urzadzen, w szczegolnoSci zwienczen studni i wpustéw, przed
przemieszczeniem, uszkodzeniem oraz zamuleniem (wlotem kruszywa i innych
zanieczyszczen) do czasu Wykonania docelowych robot drogowych odrebnym
postepowaniem. Sposob zabezpieczenia powinien zostaé opracowany przez
Wykonawce na etapie wykonania Dokumentacji Projektowe;.

4)Wykonawca winien wykona¢ odtworzenie w catosci z materiatdbw nowych.
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5.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Wymagania ogélne dotyczace Dokumentéw Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy winny by¢é opracowane zgodnie z odpowiednimi przepisami,

Prawem Budowlanym, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w SWZ i PFU oraz z uwzglednieniem potrzeb

sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego.

1)

Dokumenty Wykonawcy oraz zawarte w nich rozwigzania projektowe
formg i zakresem winny spetniaC szczegdtowo i kompletnie
odpowiadajgce im wymagania co najmniej nizej wymienionych aktow
prawnych:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
-Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z p6zn. zm.).

-Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 ),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz.1169 z p6zn. zm)

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r., po0z.1065, z pézn.zm.),

-Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srédlgdowe;j
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
Z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021r.,

poz. 1973z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

61



-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401,z pézn. zm.),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22019 r., poz. 831, z pdzn. zm.),

oraz innych, ktére zostaty przytoczone w tresci SWZ oraz niniejszego PFU,

jak réwniez tych, ktérych zastosowanie jest obowigzkowe, wymagane
i jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych i robét
budowlanych.

2) Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania Dokumentéw
Wykonawcy powinny by¢ kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w stanie
rzeczywistym oraz odpowiednich dokumentach zamieszczonych
w czesci informacyjnej niniejszego PFU Ilub uzyskanych przez
Wykonawce w trakcie prowadzenia prac projektowych, miedzy innymi
takimi jak:

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

- warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej ,

- decyzje zezwalajgce na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,

- warunki budowy przepompowni sciekéw (jesli wymagane),

- odpisy lub wyciggi z dokumentow potwierdzajgcych prawo
inwestora do dysponowania nieruchomosciga na cele
budowlane,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych,

- wyniki badan gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektow,

- inwentaryzacje lub dokumentacje istniejgcych urzgdzen podziemnych,

- opinie i ekspertyzy dotyczace stanu technicznego obiektu i
jego elementéw sktadowych, mozliwosci zmian
konstrukcyjnych itp.,

- warunki i wymagania techniczne Zamawiajgcego,

- uzgodnienia innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

etc
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3) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane w jezyku polskim
oraz posiadac¢ jednolite formatowanie i szate graficzng.

4) Zakres i tre§¢ Dokumentacji Projektowej nalezy dostosowa¢ do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot
budowlanych.

5) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania petnej dokumentacji
zadania lub alternatywnie odrebnej Dokumentacji Projektowej dla
kazdego z Etapéw objetych Zamodwieniem .

6) Odrebne Dokumentacje Projektowe dla kazdego z Etapdéw winny
by¢ spdjne, wzajemnie skoordynowane, tgczy¢ sie w jeden system
kanalizacyjny i kompletnie wypetnia¢ caty zakres robo6t do wykonania
w ramach niniejszego Zaméwienia.

7) Szczegdtowe rozwigzania projektowe zawarte w kazdej z czesci
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ poprawne technicznie,
wewnetrznie spojne i wzajemnie skoordynowane.

8) Dokumentacja Projektowa winna by¢ sporzgdzona przez
Wykonawce z zachowaniem zapiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
p6ézn. zm.), dalej zwang ,,PZP")

9) w szczegdélnosci bez wuzycia nazw wilasnych producentow i
urzagdzen, bez wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia materiatdbw oraz oznaczeh czy parametrow
wskazujgcych konkretnego producenta (dostawce) lub konkretny
produkt danego producenta.

10) Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentow Wykonawcy winno
powodowacé jego nhatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

11) Ostateczny zakres, forma i stopien szczegdétowosci wykonania

Dokumentéw Wykonawcy zostang uzgodnione z Zamawiajgcym i

Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji Umowy.

5.1.1 Lista Dokumentéw Wykonawcy

W sktad Dokumentéw Wykonawcy dla kazdego Etapu winny wchodzi¢ co

najmniej nastepujgceopracowania:
I. Opracowania Przedprojektowe:
1.Projekt Wstepny - opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wykonany

w celu weryfikacji przyjetego przez Wykonawce uktadu sieci oraz usytuowania tras
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kanatow, uzbrojeniai odejs¢ do granic nieruchomosci odbiorcéw - w celu weryfikacji
przyjetego przez Wykonawce uktadu i usytuowania sieci.

2.0Opracowania geotechniczne - tgcznie dla wszystkich sieci,

3.0perat terenowo-prawny z oSwiadczeniami wiascicieli ,

Il. Dokumentacja Projektowa:

1.Projekt Budowlany (wielobranzowy) z zataczong czescig formalno-prawna, informacia

BiOZ orazopracowaniami geotechnicznymi - opracowany w zakresie i formie wymaganej

do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2.Projekt tymczasowej organizaciji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot

3.Inne dokumenty i opracowania w zaleznosci od specyfiki zamierzenia budowlanego,

wymagane do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnien (np. operaty wodno-prawne,
inwentaryzacje zieleni, opinie i ekspertyzy).
Ill. Dokumentacja Odbiorowa:

1.Dokumentacja Odbiorowa zawierajgca dokumentacje powykonawczg w zakresie

zgodnym z wustawg Prawo Budowlane oraz inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego niezbedne do Odbioru Robot i przekazania obiektéw do uzytkowania.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegodlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie opis ogoélnych zobowigzan Wykonawcy. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wfasciwego wykonania robdot na

wtasny koszt.

5.1.2 Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

w nastepujgcych etapach:

a)etap 1

Opracowania Przedprojektowe - opracowane zgodnie z punktem 5.2. niniejszego PFU
b)etap 2

-Projekt zagospodarowania terenu i Projekt Architektoniczno Budowlany - przed
ztozeniem wniosku o Pozwolenie naBudowe,

c)etap 3

kompletna- Dokumentacja Projektowa , w wersji ,do realizacji", w tym Projekt
zagospodarowania i Projekt Architektoniczno -Budowlany opieczetowany przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej, wraz z zatgczongprawomocng decyzjg

0 pozwoleniu na budowe oraz Projekt techniczny

d)etap 4

Dokumentacja Odbiorowa, ztozona Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu osiggniecia przez
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Wykonawce gotowosci do Odbioru Koncowego robot, opracowana zgodnie z pkt. 5.2.10.
niniejszego PFU.

Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca winien kazdorazowo zatgczy¢ Protokot
Przekazania Dokumentacji, w ktérym wyszczegdlni nazwe oraz ilos¢ egzemplarzy
przekazywanych opracowan.

Zamawiajgcy sporzgdzi Protokét Sprawdzenia Dokumentaci

z wyszczegOlnieniem brakéw Ilub uwag w stosunku do przekazanych
opracowan. W odpowiedzi Wykonawca wykona uzupetnienia lub poprawki
zgodnie z uwagami Zamawiajgcego, a nastepnie przekaze Zamawiajgcemu
poprawiong wersje dokumentacji. Zamawiajgcy dokona ponownego
sprawdzenia uzupetnionej dokumentacji i sporzadzi kolejny Protokét
Sprawdzenia Dokumentacji z wyszczegdlnieniem ewentualnych uwag, az do
czasu, gdy Wykonawca dokona wymaganych poprawek i uzupemien
wskazanych przez Zamawiajgcego.

W  celu umozliwienia sprawnej realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza
zatwierdzenie dokumentacji do dalszego etapu z wyszczegdlnieniem niewielkich
uwag lub brakow.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacji dla etapu nr 3, na
podstawie Protokotu Sprawdzenia Dokumentacji z adnotacjg ,Zatwierdzam do
Realizacji" zostanie sporzgdzony Protokdét Odbioru Dokumentacji Projektowe).
Sporzagdzenie Protokotu Odbioru Dokumentacji Projektowej konczy etap
projektowania dla danego Etapu i rozpoczyna etap realizacji Robét. W
przypadku braku jakichkolwiek uwag do przedtozonej dokumentacji
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pominiecia etapu sporzgdzenia
Protokolu Sprawdzenia Dokumentacji i przejscia od razu do etapu
sporzadzenia Protokotu Odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacje Odbiorowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu po zakonczeniu
roboét, najpdzniej w dniu Zgtoszenia Gotowosci do Odbioru Koncowego danego
Zadania.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie uwagi Zamawiajgcego w stosunku do
przekazywanej dokumentacji. Poprawki oraz uzupetnienia winny zostac
wykonane przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.
Zamawiajgcy dokona wszelkich staran, by Dokumentacja byta sprawdzana

w mozliwie najkrétszym czasie, bez zbednej zwioki.

Zatwierdzenie przekazanych opracowan przez Zamawiajgcego

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢é wykonania

dokumentaciji oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa
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i wymaganiami Zamawiajgcego.

Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

5.1.3 Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca winien przekazac:

Dokumentacije Przedprojektowa

w iloSci:
1 egz. w wersji papierowej,
1 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementéw w postaci plikbw na ptycie CD
lub DVD.

Zapis plikow nalezy wykonaé w formacie nieedytowalnym (*.pdf, *.jpg).

Pliki rysunkowe nalezyzapisac rowniez w formacie edytowalnym *.dwg).

Dokumentacije Projektowa

w ilosci:
-4 egz. w wersji papierowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego (w tym minimum
jeden oryginalny egzemplarz ostemplowany przez organ) ( w tym 2 egz. pozostajg w
Organie),
-2 egz. w wersji papierowej Projektu Technicznego z os$wiadczenie projektanta
/.projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego .
-1 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementéw w postaci plikéw na ptycie CD

lub DVD.
Zapis plikbw w wersji elektronicznej nalezy wykona¢ w folderze: w formacie
nieedytowalnym (*.pdf, *.jpg) .
Powyzsze ilosci nie obejmujg egzemplarzy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ w innych instytucjach celem uzyskania niezbednych uzgodnien

i decyzji.

Dokumentacje odbiorowg

w ilosci:
-2 egz. w wersji papierowej {w tym 1 egz. w oryginale, a w nim 2 oryginalne egzemplarze
inwentaryzacji geodezyjnej z pieczecig osrodka geodezyjnego, drugi egz. kopia),

-2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementéw w postaci plikdw na ptycie

CD lub DVD

Zapis plikébw w wersiji elektronicznej nalezy wykonac¢: w formacie nieedytowalnym
(*.pdf, *.jpg). Pliki z inwentaryzacjg geodezyjng nalezy zapisa¢ rowniez w formacie

edytowalnym (*.dwg)
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5.2 Wymagania szczegélowe dotyczace formy Dokumentéw Wykonawcy
5.2.1 Projekt Wstepny
Projekt Wstepny nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego; powinien
by¢ wykonany w celu weryfikacji przyjetego przez Wykonawce uktadu sieci oraz
usytuowania tras kanatow, uzbrojenia i odejs¢ do granic nieruchomosci odbiorcow/ w
celu weryfikacji przyjetego przez Wykonawce ukfadu i usytuowania sieci.
Projekt Wstepny winien stanowi¢ rozwinigcie wstepnej koncepcji przebiegu sieci
kanalizacji sanitarneji zatgczonej w czesci informacyjnej niniejszego PFU (zafgczniki nr5
do PFU i uwzglednia¢ pozyskane dane z operatu terenowo-prawnego oraz oswiadczenia
wiascicieli nieruchomosci dot. lokalizacji odej$¢ do granic nieruchomosci.
Wykonawca przed ziozeniem do Zamawiajacego Projektu Wstepnego winien
zweryfikowac lokalizacjei rzedne istniejgcych instalacji kanalizacyjnych oraz zbiornikow
bezodptywowych na terenie nieruchomosci odbiorcow oraz kazdorazowo uzgodnié
z wiascicielami poses;ji zabudowanych i niezabudowanych finalng lokalizacje
projektowanych odej$¢ kanalizacyjnych do granic nieruchomosci. Oswiadczenia
wiascicieli potwierdzajgce wykonanie ww. uzgodnien nalezy zamiescic w operacie
terenowo-prawnym.
Projekt Wstepny umozliwi Zamawiajgcemu formalng akceptacje badz wniesienie uwag
do zaproponowanego przez Projektanta przebiegu trasy sieci, lokalizacji odejs¢ do granic
nieruchomosci odbiorcéw, studni, przyjetych rozwigzan przepompowni $ciekéw, obiektéw
technologicznych oraz zatozeh dotyczgcych srednic, zagtebien oraz innych zasadniczych
parametrow technicznych i rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.
Projekt Wstepny winien zawiera¢ wstepne obliczenia i dobory oraz uwzgledniac
ustalenia wynikajgce z uzyskanych na poczatkowym etapie projektowania decyzji,
uzgodnien i opracowan.
Projekt Wstepny winien zawiera¢ co najmniej:
*Strone tytutowg i spis tresci,
*Czes¢ opisowg, obejmujgcy:
-Skrécony opis projektowanych rozwigzan z wyszczegoélnieniem ewentualnych

odstepstw od Koncepcji Zamawiajgcego lub zapiséw niniejszego PFU

(z uzasadnieniem wyboru rozwigzania alternatywnego) i okresleniem
ewentualnego wpfywu na koszty eksploatacyjne,
- Informacje i uwagi istotne dla wykonania przedmiotu Zamowienia, wynikte w toku
prowadzenia wstepnych prac projektowych i uzgodnieh, w szczegdlnosci bedgce

odstepstwem od zapiséw niniejszego PFU.
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*CzeSc graficzng: rysunek zbiorczy (skala 1:1000)- Wstepny Projekt Zagospodarowania
Terenu z naniesiong trasg projektowanych sieci kanalizacyjnych dla danej ulicy
wraz z odejsciami do granic nieruchomosci, zagospodarowaniem terenu
przepompowni i rozwigzan projektowych w tym zakresie, domiarami oraz

opisem rzednych w punktach weztowych.

5.2.2 Opracowania geotechniczne
Wykonawca winien zapewni¢ sporzgdzenie aktualnej opinii geotechnicznych
wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz innych opracowan
geotechnicznych w zaleznosci od przyjetej kategorii geotechnicznej i
stopnia skomplikowania warunkow gruntowych, zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420
z pdzn. zm.).
Badania geofizyczne wykonane na potrzeby sporzgdzenia dokumentacji winny
pozwalaé co hajmniej na:

- rozpoznanie okreslonych elementdw budowy geologicznej oraz
warunkow hydrogeologicznych wzdiuz trasy rurociggow Ilub w
miejscu posadowienia obiektu technologicznego,

- okreslenia cech geologiczno-inzynierskich podtoza,

- okreslenie warunkéw posadowienia projektowanych obiektow.

5.2.3 Operat terenowo-prawny
Opracowanie winno zawiera¢ co hajmniej:
*Tabelaryczne zestawienie dziatek na ktérym projektuje sie dang sie¢ wraz z danymi
wiascicieli oraz wskazaniem podstawy do dysponowania gruntem na cele
budowlane,
*Tabelaryczne zestawienie odejs¢ do nieruchomosci odbiorcéw wraz z danymi
wiascicieli,
*Uporzgdkowane zgodnie z tabelg j/w oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci dot.
zgody na lokalizacje odejscia wraz z podpisanym zatgcznikiem graficznym jw. (w
oryginale).
Oswiadczenia wiascicieli winny by¢ wykonane zgodne z wzorem
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do oswiadczenia winna

by¢ mapa w skali 1:250 lub 1:500 jednoznacznie okreslajgca projektowang
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lokalizacje odejscia do granicy nieruchomosci z zamieszczonymi domiarami do
istniejgcych punktéw charakterystycznych lub granic dziafki.
5.2.4 Projekt budowlany
Projekt Budowlany powinien by¢ opracowany:
- zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Projektem Wstepnym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem wszystkich wymaganych branz (sanitarnej,
technologicznej, elektrycznej, konstrukcyjnej, drogowej itd.), z uwzglednieniem
wszystkich wymaganych branz.
-wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo Budowlane
oraz na podstawie
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454,z pdzn.
zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2021 poz.1169 z pdzn. zm)
-na podstawie uzyskanych materiatdbw wyjsciowych, m. in. aktualnej mapy do celéw
projektowych, opracowan geotechnicznych oraz wizji w terenie odbytych przez
Projektanta,
-na podstawie wymagan okreslonych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-na podstawie uzgodnien z wtascicielami posesji do ktérych bedg wykonywane odejscia,
w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien,
-zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez zapisy ustawy Prawo Budowlane oraz
wynikajgcych z innych ustaw i rozporzgdzen, m.in. ustawy prawo wodne, o ochronie
zabytkoéw, ochroniei ksztattowaniu Srodowiska, o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
o drogach publicznych itp.)
Projekt budowlany powinien zawiera¢ co najmniej:
-Strone tytutowa,
-Spis tresci,
-Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego wraz z kopiami uprawnien budowlanych
| zaswiadczen o czfonkostwie w 1B,
- Projekt Zagospodarowania Terenu z informacjg o obszarze oddziatywania obiektu oraz
czescig opisowgq i graficzng

- Projekt archiektoniczno - budowlany
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- Zatgczniki do projektu architektoniczno-budowlanego;

Czes¢ graficzna Projektu Budowlanego winna zawiera¢ co najmniej:

-Projekt Zagospodarowania Terenu  w skali 1:500 z naniesiong trasg i lokalizacjg
poszczegolnych sieci i/lub obiektow i urzadzen Przepompowni sSciekow wraz z
zagospodarowaniem terenu i wszystkimi obiektami i instalacjami towarzyszgcymi oraz

Z naniesiong trasg projektowanych sieci, odejsciami do granic posesji

i opisem m.in. charakterystycznych wymiarow i wzajemnych odlegtosci obiektow

i urzgdzen budowlanychi urzadzen, Srednic, spadkéw, diugosci przewodow, rzednych
wlotu i wylotu w punktach weztowych, przekrojow kabli itp.

-Profile podtuzne sieci - gtéwne,

-Rysunki, opisy i schematy podstawowych rozwigzan elementéw poszczegdlnych sieci,
w takim zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzeni pozwolen,

-Inne opisy i rysunki uwzgledniajgce specyfike danego projektu/zastosowanego

rozwigzania.

5.2.5 Czes¢ formalno-prawna Projektu Budowlanego- zataczniki
do projektu architektoniczno-budowlanego
Czes$¢ formalno-prawna Projektu Budowlanego winna by¢ poprzedzona spisem
wszystkich dokumentéw w niej zawartych.
Zawartos¢ czesci formalno-prawnej — ,zatgczniki” PB winny stanowi¢ wszystkie
dokumenty formalno-prawne uzyskanew toku prowadzenia prac projektowych,
w zaleznosci od specyfiki danego obiektu, m.in:
-Warunki Techniczne Gminy éw,
-Decyzje w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ha
Srodowisko,
- Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Decyzje zezwalajgca na zlokalizowanie urzadzen w pasie drogowym,
-Protokét z narady koordynacyjnej (ZUD) wraz z pieczatkg na PZT,
- Uzgodnienie projektu z Gmina ltow
- Uzgodnienie z Zarzadcag Drogi w zakresie lokalizacji w pasie drogowym,
-Wymagane uzgodnienia branzowe, np. w przypadku skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami melioracji wodnych, uzgodnienia dot. kolizji
proj. sieci,

-Aktualny wypis z rejestru gruntéw dla dziatek objetych inwestycjg,
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-Inne wymagane dokumenty zaleznie od specyfiki i warunkéw projektowania danego
obiektu.

5.2.6 Informacja BiOZ
Informacja BiOZ winna by¢ opracowana z zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126). Informacja BiOZ winna

posiadac strone tytutowa.

5.2.7 projekty techniczne

Projekty Techniczne nalezy opracowa¢ odrebnie dla kazdej z branz:

sanitarnej, technologicznej, elektrycznej .

Projekty Techniczne winny by¢ uszczegdtowieniem Projektu Architektoniczno-

Budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji oraz uwzgledniaé specyfike

rob6t w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukcyjnychi materiatowych,

detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia

technicznego.

Projekty Techniczne winny by¢é opracowane z uwzglednieniem warunkéw

zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych

opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych

Zamawiajgcego zawartych w niniejszym PFU.

Rozwigzania zawarte w danym Projekcie Technicznym nie mogg naruszac

ustalen zawartych w Projekcie Budowlanym, lecz jedynie je uszczegdtawiac.

Dla kazdej z branz objetych Projektem Budowlanym nalezy wykona¢ Projekty Techniczne.
Projekt Techniczny PT wykona¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.
2021 poz.1169 z p6zn. zm);

W zaleznosci od charakteru, specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu oraz zakresu
i stopnia skomplikowania przedsiewziecia inwestycyjnego PT powinien zawieraé co najmniej: --
-Strone tytutowa,
-Spis tresci,
-Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego wraz z kopiami uprawnien budowlanych
| zaswiadczen o czfonkostwie w 1B,
Cze$c¢ opisowg (tzw. Opis techniczny), zawierajgcy:
-Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych (Wyniki badar geologiczno-inzynierskich oraz

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych)
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-Opis programu uzytkowego i przeznaczenia obiektéw budowlanych,
-Obliczenia:

*dobory srednic i urzadzen,

*statyczno-wytrzymato$ciowe  rurociggdéw, obudowy wykopow oraz elementéw

konstrukcyjnych

*odwodnienia wykopdéw na czas prowadzenia robot,

- Zestawienie charakterystycznych parametrow sieci, w tym: dtugosci kanatéow, sSrednic,
materiatu i lokalizaciji,

- Opis projektowanych rozwigzan techniczno-materiatowych wraz z okresleniem
szczegobtowych parametréw technicznych zastosowanych materiatdw, urzgdzen,
uzbrojeniai armatury, obejmujgcy co najmniej elementy takie jak:

*rurociggi, studnie, uzbrojenie na sieci, fundamenty, zwienczenia, wtazy,
kruszywo (piasek), ocieplenia przewodow, konstrukcje odcigzajgce, rury ostonowe,
opis metod bezwykopowych, itd.,

*szczegoty dot. wykonania wigczenia do istniejgcych sieci,

- Wytyczne i wymagania dot. technologii wykonania robét i realizacji budowy, w tym:

*wykonania robot ziemnych i zabezpieczenia scian wykopow,

*odwodnienia wykopow oraz zagospodarowania pozyskanych waod,

*wykonania fundamentéw, podbudowy, blokéw podporowych lub oporowych,

*wykonania robot montazowych rurociggéw oraz uzbrojenia,

*wykonania podsypki, osypki, zasypki oraz zageszczania gruntu,

*wykonania przej$¢ przez przeszkody naturalne oraz sztuczne,

*zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia i skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura,

*ptukania (czyszczenia), prob szczelnosci, inspekcji TV oraz innych badan
kontrolnych,

*etapowania i organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia Terenu Budowy,

*inne informacje uszczegotawiajgce PB w stopniu niezbednym dla realizacji
Robdt,

*Tabele z wspoétrzednymi punktéw charakterystycznych proj. sieci (mozna
Zamiesci¢ rowniez w przy protokole z narady koordynacyjnej)

-Cze$¢ graficzng, zawierajgcg CO najmniej:

*Projekt Zagospodarowania Terenu danego Etapu (1:500), tozsamy

z PZT zatwierdzonymw Projekcie Architektoniczno Budowlanym, uzupetniony

o dodatkowe opisy i informacje  dotyczgce rzednych wysokosciowych

i rozmieszczenia elementéw sieci i zagospodarowania terenu, np. komor, studni,

zamknie¢, zawordw, urzgdzen, obuddéw, przepustow, estakad, skrzyzowan

Z innymi sieciami lub drogami itp.
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*Profile podtuzne sieci wraz profilami odejs¢ rurociggéow do nieruchomosci
odbiorcéw (uszczegdtowienie Projektu Budowlanego, z zaznaczeniem
umiejscowienia wszystkich obiektow i urzgdzen przecinajgcych trase
projektowanego przewodu, z okresleniem warunkéw geotechnicznych i wodnych
wzdtuz trasy),
*Schematy technologiczne przepompowni Sciekéw i rozwigzan projektowych,
*Rysunki szczegdtowe elementéw danej Przepompowni Sciekéw uwzgledniajgce
wszystkie elementy do wykonania, m.in.:
**zbiornika Przepompowni $ciekéw z kompletnym wyposazeniem
technologicznymi eksploatacyjnym, (przekroje i rzuty),
**zagospodarowania terenu,
**ogrodzenia (wraz z bramg i furtkg) i utwardzenia terenu,
**fundamentu pod szafy sterownicze,
**pozostatych elementdéw i uzbrojenia Przepompowni $ciekow.
*Rysunki szczegotowe i schematy rozwigzan podstawowych elementow
i rozwigzan sieci:
*studni kanalizacyjnych (w zaleznosci od typu studni - betonowych,
z tworzyw sztucznych; z kaskadg i bez niegj),
*sposobu wigczenia proj. sieci do istniejgcych sieci Zestawienie
tabelaryczne parametréw projektowanych studni z okresleniem:
**oznaczenia studni (zgodnie z PZT i profilami)
**typu studni (przelotowa/zatomowa/potgczeniowa/kaskadowa).
**Srednicy wewnetrznej studni,
**typu zwienczenia (zwezka/ptyta pokrywowa/ptyta pokrywowa
z pierscieniemodcigzajgcym),
**klasy uzytego witazu,
**rzednej terenu istniejgcego/projektowanego przy studni,
**rzednej dna kanatu gtdwnego oraz witgczen,
**wysokosci witgczen nad poziomem kinety,
**catkowitej gtebokosci studni,
**§rednicy, materialu oraz kata wigczenia do
*  Szczegotowe, zwymiarowane rysunki (rzuty oraz przekroje) obiektow
technologicznych przewidzianych w projekcie jesli dotyczy), studni z zastawkami,
przepompowni, komor zasuw, studni rozpreznych, studni odwadniajgcych, studni z
armaturg odpowietrzajgco-napowietrzajgcg, komor z czyszczakami itd.

*kinet rurociggéw wlotowychi wylotowych
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*Rysunki i schematy dot. zabezpieczenia $cian wykopow, sposobu wypetnienia wykopui
zasypki (przekréj wykopu) i wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
*Rysunki i schematy dot. rur ostonowych i technologii wykonania robot bezwykopowych.
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA
Projekt Techniczny Przepompowni Sciekéw w branzy elektrycznej i AKPIA,

w zaleznosci od charakteru, specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu oraz

zakresu i stopnia skomplikowania przedsiewziecia inwestycyjnego powinien

zawiera¢ co najmniej:

- Strone tytutows,

- Spis tresci,

OSwiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego wraz z kopiami

uprawnieni  budowlanychi zasdwiadczen o cztonkostwie w OIIB,

- Czesc opisowg (tzw. Opis techniczny), zawierajgcy:

Opis programu i sposobu pracy oraz sterowania pracg przepompowni sciekow,

Zestawienie charakterystycznych parametréw elektrycznych: bilans mocy,

ukfad pomiarowo- rozliczeniowy, zabezpieczenia itd.

Obliczenia i dobory: wymaganej mocy elektrycznej, przekrojow kabli,

zabezpieczen, ochrony, oswietlenia zewnetrznego itd.

Wymagania podstawowe dla systemu pracy przepompowni (funkcje

oraz opis systemu sterowania i automatyki przepompowni),

Opis projektowanych rozwigzah technicznych wraz z okresleniem

sposobu pracy oraz parametréw zastosowanych materiatow i

urzgdzen, obejmujacy co najmniej elementy takiejak:

uktad zasilania, wewnetrzne linie zasilajgce,

uktad SZR,

rozdzielnice (szafy) zasilajgco-sterujgce z fundamentem,

kable zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne po terenie, rury
ostonowe, itd.,

zasilanie uktadu automatyki,

instalacje elektryczne wewnatrz obiektow,

instalacje ochronne od porazen i uziemiajgce, ochrona przepieciowa,
uktad sterowania i wizualizacji,

system zdalnego monitoringu i wizualizacji parametréw pracy
przepompowni,

urzadzenia elektryczne, pomiarowe, pozostate elementy sterowania
i automatyki,

oswietlenie zewnetrzne,

oswietlenie wewnagtrz obiektow,

instalacja monitoringu wizyjnego i kontroli dostepu,

- Tabelaryczne zestawienie materiatdw branzy elektrycznej i AKPIA

z dodatkowym opisemparametrow techniczno-materiatowych,
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Wytyczne i wymagania dot. technologii wykonania robot i realizacji robot,

w tym:

-wykonania rob6t ziemnych, podsypki, zasypki oraz
zageszczania gruntu,

- wykonania fundamentéw pod szafy i agregat,

- wykonania przepustéw od rury ostonowe,

- sposoéb wykonania instalacji, mocowania do scian, itd.

- wykonania pomiardéw, préb technicznych i badan sprawdzajgcych oraz
odbioréw,

- wykonania oznaczen urzgdzen i elementow,

- dodatkowe zalecenia dla wykonania systemow
teletechnicznych, realizacji pracinstalacyjnych i uruchomienia
systemow,

- uwagi do realizacji, etapowania i organizacji robét budowlanych,

- inneinformacje uszczegoétawiajgce PB w stopniu niezbednym dla

realizacji Robdét.

- Czesc graficzng, zawierajgcg co najmniej:

Projekt Zagospodarowania Terenu (1:500), tozsamy z PZT
zatwierdzonym w Projekcie Budowlanym,
Plan Sytuacyjny opracowany w skali umozliwiajgcej czytelnosc i
przejrzystos¢ poszczegoélnych rozwigzah elementéw Przepompowni
Sciekéw (1:100), zgodny z Planem Sytuacyjnym branzy
technologicznej, z zaznaczeniem elementéw BRANZY
ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI, uszczegoétowiony i uzupetniony
o dodatkowe opisyi szczegotowe informacje branzowe
Schemat ideowy zasilania i sterowania urzadzeh przepompowni,
Schematy szczegdtowe zasilania i sterowania dla rozdzielnicy
zasilajgco sterujacej: cze$¢SZR - obwody gtéwne i obwody
pomocnicze,
Schematy szczegotowe zasilania i sterowania dla rozdzielnicy
zasilajgco sterujgcej: czes¢zasilajgco-sterujaca,
Widoki zabudowy aparatury dla rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej: dla
czesci zasilajgco-sterujgcej oraz czesci SZR,
Widok zabudowy synoptyki i sterowania dla rozdzielnicy zasilajgco-
sterujgcej: dla czescizasilajgco-sterujgcej oraz czesci SZR,
Rysunki szczegotowe elementow Przepompowni sciekow
uwzgledniajgce wszystkieelementy BRANZY ELEKTRYCZNEJ |
AUTOMATYKI do wykonania m.in.:

- rzuty/widoki szafy sterowniczych wraz z fundamentem,

- przekroj przez wykop instalacji elektrycznych doziemnych,
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- lampa oswietlenia zewnetrznego,
- usytuowanie/rozmieszczenie instalacji elektrycznych i sterowniczych w

zbiornikuPrzepompowni Sciekéw

5.2.8 Dokumentacja odbiorowa
W sktad Dokumentacji Odbiorowej winna wchodzi¢ Dokumentacja Powykonawcza
zgodna w zakresiei formie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pbézn. zm.) oraz inne nizej wymienione dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego do Odbioru Robat.
Dokumentacja Odbiorowa winna zawiera¢ co najmniej:
Strone tytutows,
Spis tresci (z podziatem na rozdziaty i branze),
Czes¢ ogolng, zawierajgca:
1) Karte Informacyjng Budowy, zawierajgca dane takie jak:
-nazwa Projektu POIS, nazwa Zadania w ramach Projektu, nazwa Etapu
-dane uczestnikdw procesu budowlanego: Zamawiajgcego, Projektanta,
InspektorowNadzoru, Wykonawcy i Podwykonawcéw danych zakresow,
-tabelaryczne zestawienie charakterystycznych ilosci oraz podstawowych parametréw
wykonanej inwestycji (na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej),
-co najmniej: taczna dtugos¢ wykonanych rurociggéw z podziatem na srednice,
dtugos¢ kanatéw zbiorczych, ilos¢ i tgczna dtugosé odejs¢ do nieruchomosci
odbiorcow,
- ilosci $rednice studni kanalizacyjnych, rodzaj i ilos¢ pozostatych obiektéw
na sieci,
2)Dziennik budowy,
3)Kopia mapy zasadniczej z pieczatkami osrodka geodezyjnego powstata w wyniku
naniesienia zinwentaryzowanych obiektow (4 szt. w oryginale),
4)Oswiadczenia Kierownika Budowy w formie zgodnej z wymaganiami miejscowego organu
nadzoru budowlanego:
-0 zakonczeniu budowy i zgodnosci wykonania obiektu z Projektem Budowlanym,
warunkami PnB i przepisami (lub z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian
nieistotnych oraz opinig Projektanta),
-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
-0 wbudowaniu wyrobow i materiatdw zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

5)Projekt Budowlany i Wykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
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opieczetowane przez Kierownika Budowy wraz z opinig Projektanta dotyczaca
wprowadzonych zmian (tzw. projekt ,powykonawczy").
Czes¢ branzowag zawierajgca:
-Protokét Odbioru Kohcowego (zatgczony po dokonaniu Odbioru Koncowego)
-Protokoty Odbioréw Dokumentacji Projektowej
-Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow (w formie zgodnej
Z wymaganiami Zamawiajgcego)
-Sprawozdania z inspekcji TV rurociggow
-Protokoty z wynikbw pomiaréw kontrolnych, czynnosci sprawdzajgcych oraz badan
i oznaczen laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy (zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PFU oraz normach branzowych), w zakresie zaleznym od specyfki wykonanych
robot, m.in.:
-protokoty robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-protokoty z préb szczelnosci rurociggow,
-protokoty badan zageszczenia podfoza oraz zasypki nad wykonanymi rurociggami,
-protokoty z pomiardw elektrycznych (jesli wymagane),
-protokoty rozruchu/uruchomienia urzadzen i instalacji (jesli wymagane),
-protokoty badan dot. odtworzenia nawierzchni drog
-Protokoét z przegladu istniejgcych urzgdzen przed i po zakonczeniu robét w pasie
drogowym
-Protokdét  odbioru  pasa  drogowego uzyskany od Zarzadcy Drogi
(ostateczny) wraz z dokumentacjg fotograficzng odtworzenia terenu po zakonczeniu
robét budowlanych
-Protokoty odbioru zajmowanego terenu od wiascicieli prywatnych / oswiadczenia
wiascicieli o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego i braku uwag oraz roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy (jesli wymagane
-Informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania terenu lub odstepstwach od tego projektu (dopuszcza sie zamieszczenie
informacji na mapie z inwentaryzacji powykonawczej)
-Oswiadczenie geodety o sprawdzeniu stanu i ewentualnym odtworzeniu punktow osnowy
geodezyjnej na terenie objetym budowa
-Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymaganej jakosci wbudowanych materiatdow, wyrobdw i urzgdzen wraz z
przyporzgdkowanymi im Kartami Zatwierdzenia Materiatu przez Inspektorow Nadzoru
(wnioskami materiatowymi)
-Protokot z przeszkolenia przysziego Uzytkownika w zakresie obstugi wbudowanych

urzadzeni instalacji (jesli wymagane)
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-Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje BHP, Instrukcje Eksploataciji (jesli wymagane

-Wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbedne do Odbioru robdt i przekazania inwestycji

do uzytkowania

-Oryginaty uzyskanych decyzji i pozwolen, jesli nie zostaty przekazane w czesci formalno-

prawnej Projektu Budowlanego

Ostateczny zakres, forma i stopien szczegotowosci Dokumentacji Odbiorowej zostanie

uzgodnionaz Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji Umowy.

Forma Dokumentacji Odbiorowej winna spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

a)

b)

f)

5.3 Wymagania dotyczace dokumentowania procesu budowlanego
5.3.1 Dokumentacja procesu budowlanego (Dokumentacja Budowy)

Dokumentacja Odbiorowa winna zosta¢ ztozona przez Wykonawce w
opisanych segregatorach z twardg oprawg. Kazdy Etap objety Umowag
powinno posiada¢ odrebng Dokumentacje Odbiorowa, przy czym jeden
kolor dla segregatoréw dla danego etapu.

Poszczegdlne rozdziaty i punkty dokumentacji winny by¢
uszeregowane wedtug punktu 5.2.9. niniejszego PFU oraz opisane
sztywnymi kolorowymi przektadkami wystajgcymi poza obreb kartki A4,
a dokumenty dla poszczegélnych branz pogrupowane.

Dokumenty bedace kopiami muszg posiada¢ poswiadczenie za
zgodno$¢ z oryginatemz podpisem Kierownika Budowy.

Wymagane dokumenty powinny byé ponumerowane i zaparafowane
przez Kierownika Budowy oraz posiada¢ piecze¢ ,Dokumentacja
Powykonawcza" (kolor czerwony).

Na dokumentach dotyczacych jakosci zastosowanych materiatéw
Kierownik Budowy winien nanies¢ klauzule zawierajgcg nazwe i adres
obiektu, w ktérym zostaly wbudowane oraz swoj podpis.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wina by¢ sporzgdzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajui zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie.

wymaganiaogoline

Podczas realizacji prac Wykonawca winien dokumentowaé proces budowlany odrebnie

dla kazdego z Etapéw objetych Umowg w zakresie i formie zgodnej z wymaganiami

Zamawiajgcego. Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana w zabezpieczonym
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miejscu na Terenie Budowy i niezwlocznie udostepniana Zamawiajgcemu oraz Inspektorom

Nadzoru na kazde zadanie. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw winno powodowac jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, staraniem i kosztem Wykonawcy.

Po zakonczeniu Robo6t budowlanych Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymiw toku wykonywania robot oraz zatgczong inwentaryzacjg geodezyjng stanowic

bedzie Dokumentacje Powykonawczg, ktérg nalezy wigczy¢ w skiad Dokumentacji

Odbiorowej i ztozy¢ do Zamawiajgcego w celu umozliwienia dokonania Odbioru Koncowego

Robdét.

W skifad Dokumentacji Budowy winny wchodzi¢ dokumenty wymienione w ustawie Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz inne dokumenty

wymagane przez Zamawiajgcego, co hajmniej:

1)Pozwolenie na Budowe / Zgloszenie Budowy wraz 2z zalgczonym Projektem

Budowlanymi dokumentami formalno-prawnymi,

2) Projekty Techniczne oraz dodatkowe rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

3)Dzienniki Budowy,

4)Os8wiadczenia 0 przejeciu obowigzkdéw/zmianie osoby petnigcej samodzielng funkcje

techniczng na Budowie,

5)Plan BiOZ,

6)Zgtoszenia roboét | korespondencja z witascicielami kolidujgcych mediow

7)Protokot przekazania Terenu Budowy

8)Aktualna decyzja Zarzadcy Drogi zezwalajgca na prowadzenia prac w pasie drogowym /
Protokét  odbioru oznakowania przez Zarzadce Drogi,

9)Operaty i szkice geodezyjne (w tym szkice z tyczenia},

10)Karty Zatwierdzenia Materiatu, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie itd.

11)Wyniki badan kontrolnych i sprawdzajgcych, w tym protokoty z préb szczelnosci,

badaniazageszczenia zasypki i nosnosci konstrukciji, inspekcje TV, itd.

12)Protokoty odbioréw czesciowych/koncowych oraz roboét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

13) Protokoty z narad i ustalen,

14) Korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy,

15)Dokumentacja fotograficzna terenu w chwili przekazania Terenu Budowy,

16) Dokumentacja fotograficzna z postepu prac,

17) Dokumentacja fotograficzna terenu po wykonaniu robd6t odtworzeniowych,

18) Inne dokumenty gromadzone w toku realizacji Robét budowlanych.
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Forma Dokumentacji Budowy winna spetniacC nizej wymienione wymagania:

a) Dokumentacja Budowy winna by¢ przechowywana przez Wykonawce w opisanych
segregatorach z twardg oprawg. Kazdy Etap objety Umowg winien posiada¢ odrebng
Dokumentacje Budowy oraz odmienny kolor segregatora. Grzbiet i oktadka
segregatoréw powinny posiadaé¢ opis wedtug wzoru POIS przekazanego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

b)Poszczegdlne rozdziaty i punkty dokumentacji winny by¢ uszeregowane wedtug
punktu 5.3.1. oraz opisane sztywnymi kolorowymi przektadkami wystajgcymi poza

obreb kartki A4,a dokumenty dla poszczegdlnych branz pogrupowane.

5.3.2 Dokumentacja Budowy - wymagania szczegétowe
Szczegdtowe warunki dokumentowania procesu budowlanego przedstawiono
w rozdziale 5.5. Warunki wykonania i odbioru robdt - WW-00 ,Wymagania Ogdlne"

niniejszego PFU.

5.4 Wymagania technologiczne i materiatowe w stosunku do PrzedmiotuZaméwienia
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do uwzglednienia

nastepujgcych wymagan technicznych i technologicznych Zamawiajgcego:

5.4.1 Wymagania ogodlne

1) Wszelkie rozwigzania techniczno-materiatowe zastosowane przez Wykonawce
winny byé zgodne z zapisami niniejszego PFU i Warunkami Technicznymi wydanymi
Zamawiajgcego. oraz posiada¢ akceptacje Zamawiajgcego na etapie projektowania
oraz budowy sieci.

2) Sieci kanalizacyjnenalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, aktualnymi normami, w tym m.in. zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10
.Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych", PN-EN 12050-1:2015-05 -
Przepompownie sciekdéw zawierajgcych fekalia.

3) Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie

PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.4.2 Kolektory, kanaly boczne i odejscia do granic nieruchomosci
odbiorcéw- kanalizacja sanitarna
1) Kanaty sanitarne uktadane w wykopie otwartym nalezy wykonaé z rur i ksztattek

kielichowych z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U ze Sciankg litg jednorodna,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

1

2)

3)

o wydtuzonych kielichach i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 (SN2

8), faczonych na uszczelki gumowe z pierscieniami stabilizujgcymi montowanymi

fabrycznie, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1401:2009.

Przy zagtebieniu dna kanatu wiekszym od dopuszczalnego (dla danego
wyrobu) nalezy wykonac obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i w
zaleznosci od nich projektowa¢ odpowiednie wzmocnienie
posadowienia przewodu lub zastosowac materiaty o
podwyzszonej wytrzymatosci np. o sztywnosci obwodowej SN12.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadziorow i
wypuktosci. Pierscienie uszczelniajgce nie powinny wywiera¢ szkodliwego
wplywu na wtasciwosci rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych winny posiada¢ cechowanie
producenta zawierajgce co najmniej informacje takie jak: nazwe
wytwércy, oznakowanie materiatu, wymiar nominalny, grubosc¢
Scianki/klase sztywnosci obwodowej, numer normy, kod daty produkgciji.
Rury powinny posiada¢ nadruk wewngtrz umozliwiajgcy identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikaciji
to co najmniej rodzaj materiatu/technologia wykonania rury, srednica

oraz sztywnos¢ obwodowa.

Rury i ksztattki powinny posiadaé aprobate do stosowania w ciggach

komunikacyjnych.
Odejscia do granic nieruchomosci odbiorcéw powinny by¢ wykonywane
Z rur o takich samych parametrach jak kanaty gtéwne. Odejscia nalezy

zaslepic¢ korkami fabrycznymi producenta danego typu rur.

System kanalizacyjny (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo.

Nie nalezy stosowac rur dwusciennych lub rur z rdzeniem spienionym.

5.4.3 Studnie kanalizacyjne betonowe - kanalizacja sanitarna
Studnie rewizyjne winny by¢ wykonane z zelbetowych i betonowych
elementéw prefabrykowanych tgczonych na miedzykregowe uszczelki
gumowe.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek wiazowych na sieci
kanalizacji sanitarnej powinnawynosi¢ @1200.

W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku braku wolnej
przestrzeni w pasie drogowym, duzego zageszczenia uzbrojenia
podziemnego), po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, dopuszcza sie

zastosowanie studni wtazowych o srednicy @600i425 mm.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Studnie winny by¢ wykonane jako catkowicie szczelne zgodnie

z PN-EN 1610:2015-10.

Element denny studni winien mie¢ wysokos¢ roboczg co najmniej 1,0 m
i by¢ wykonany w postaci monolitycznego odlewu z fabrycznie
wykonang kinetg z betonu. Nie dopuszcza sie wykonania kinet na placu
budowy.

Kineta z betonu winna by¢ dostosowana do $rednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia i odpowiednio
wyprofilowana dla wysokosci wtgczen kanatdéw bocznych. Promienie
tukéw kinety nie mogg by¢é mniejsze niz 2D (D - $rednica kanatu).

Na wysokosci 0,75 x DN kanatu odptywowego nad dnem kinety winny
by¢ uformowane spoczniki o spadku 5% w kierunku kanatu gtéwnego.
Kinety oraz kregi nalezy fabrycznie wyposazyé w przejscia szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow, dostosowane do danego typu rury.

Kinety oraz ze $cianki elementéw dennych studni majgce kontakt ze
sciekami do wysokosci 20 cm nad strop rury gtdwnej winny byé
fabrycznie zabezpieczone od wewnatrz dwuwarstwowg powioka
ochronng na bazie zywic epoksydowych

Elementy zelbetowe i betonowe studni winny charakteryzowaé sie
parametrami nie gorszymi niz:beton klasy C40/50,

*nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

wodoszczelnosé W10,

*mrozoodpornosé F150,

*wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

*szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

*maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy
cementu, grubos¢ otuliny zbrojenia min. 4 cm,

*pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917:2004, PN-EN
476, PN-EN 1610, PN- EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752,
*tolerancja wymiarow elementow studzienek powinna odpowiadac
normom PN-EN1917 orazDIIN 4034-1.

Kregi oraz elementy denne winny by¢ wyposazone w fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-zoéttego z
punktami odblaskowymi, klasa | wytrzymatosci, zgodne z normag
PN-EN 13101:2005. Gérna powierzchnia stopnia winna by¢ pozioma

i posiadac zabezpieczenie przed poslizgiem.
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10) Otwory w Scianach studni wykonywa¢ w odlegtosci min. 15 cm od
potagczen kregow.

11) Uszczelki winny by¢ wykonane z elastomeru odpornego na
dziatanie danego rodzaju $ciekdéw i spetniaé wymagania PN-EN
681-1:2002. Kazdg uszczelke nalezy smarowaé srodkiem
poslizgowym

12) Ztgcza prefabrykatéw betonowych tgczonych za pomocg
uszczelek nalezy dodatkowo zaspoinowa¢ cementowg zaprawg
wodoszczelng i zatrze¢ na gtadko.

13) Studnie lokalizowane w obrebie jezdni drég publicznych kategorii
powiatowej i wyzszej winny by¢ zwienczone zelbetowg
zintegrowang ptytg odcigzajgcg. W pozostatych przypadkach nalezy
wykonaé zwienczenie za pomocg zwezki redukcyjnej lub stropowej
ptyty pokrywowe;j.

14) Na catej wysokosci wokét studni nalezy wykona¢ obsypke piaskiem
i zagesci¢ do wskaznika Is min = 0,98 (Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
pod konstrukcjg drég).

15) Studnie nalezy posadowi¢ co najmniej na wyrdéwnanej i
zageszczonej warstwie podbudowy z betonu podktadowego CB/10,
grubosci minimum 15 cm i sSrednicy min. 20 cm wiekszej niz
srednica zewnetrzna elementu dennego studni.

16) Szczegétowe parametry fundamentu pod studnie winien okresli¢
Projektant w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych.

17) Przepady w studniach kaskadowych nalezy wykonaé¢ jako
zewnetrzne o $rednicy minimum DN160 z rur i ksztattek PVC "litych"
SN8. Rury kaskady zewnetrznej obetonowaé betonem C8/10 i
posadowi¢ na wspolnym fundamencie razem ze studnia.

18) Zewnetrzng  powierzchnie  elementéw  betonowych  studni

zabezpieczyC przez powleczenie bitumiczngmasg dyspersyjna.

5.4.4.Studnie kanalizacyjne z tworzywa  sztucznego -
kanalizacjasanitarna

1) Srednica wewnetrzna studzienek niewtazowych z tworzywa
sztucznego stosowanych na kanatach  zbiorczych  sieci
kanalizacyjnej winna by¢ mozliwie najwieksza na jakg pozwalajg
dane warunki terenowe. Nalezy stosowaé studzienki o Srednicy

wewnetrznej @600 mm, a w skrajnych przypadkach @425 mm.
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Ostateczny dobor sSrednicy studni niewlazowych dla wskazanej
lokalizacji nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2) Przy zatamaniach trasy na odejsciach kanalizacyjnych dopuszcza
sie stosowanie studzienek niewtazowych z tworzywa sztucznego o
minimalnej srednicy wynoszgcej @425 mm.
3) Studzienki winny odpowiada¢é wymaganiom norm PN-EN
13598-2, PN-B/10729:1999 i PN- EN 476:1997.
Konstrukcja studzienki z winna sktadac sie z:
*elementu dennego:
*kinety zbiorczej z trzema wlotami i jednym wylotem (Srednica wewn.
kinety odpowiednio: > @400 mm, > @600 mm- $rednica wlotow i
wylotéw
@160 lub 200 mm), kinety przelotowej z jednym wlotem i jednym
wylotem,
*rury wznosnej konstrukcji karbowanej o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pioniemin. SN4, o $rednicy wewn. > @400 mm,
*rury teleskopowej o srednicy @400 mm, sztywnosci obwodowe]
min. SN4,
*wtazu zeliwnego i pokrywy typu D400 (Srednica wiazu i pokrywy
min. 500/352 mm),
*onstrukcji odcigzajgcej i stabilizujgcej wtaz.
4) Elementy sktadowe studzienki winny stanowi¢ jeden system danego
producenta oraz by¢ wykonane z tworzyw sztucznych takich jak
polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz polichlorek winylu (PVC-U),
odpornych na dziatanie danego typu sciekow.
B5)Laczenie poszczegdlnych elementow studzienek za pomoca
uszczelek elastomerowych zapewniajgcych szczelnosé potgczen.
6)Element denny winien posiadac¢ ptaskie dno, zebrowanie powierzchni
bocznej oraz wyprofilowang wysokosprawng hydraulicznie kinete zbiorczg
z dwoma wlotami bocznymi @160 lub @200 PVC oraz jednym wlotem co
najmniej @200 PVC. Dla studni bez planowanych wigczeh bocznych
dopuszcza sie zastosowanie kinet przelotowych
7)Kineta winna posiadac zintegrowane krécce kielichowe do fgczenia rur
PVC oraz wewnetrzny spadek w kierunku przeptywu. Wigczenia
kanatdbw bocznych do elementu dennego winny by¢ fabrycznie
wyniesione co najmniej 20 mm powyzej dna kanatu gtéwnego.

8)Elementy denne studzienek nalezy posadowi¢ na wyrownanej i

85



zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15 cm. i $rednicy
min. 20 cm wigkszej niz srednica zewn. elementu dennego (dla studni
kaskadowych zastosowa¢ podbudowe z betonu C8/10).

9)Nie wykorzystane wloty do studni nalezy zaslepi¢ fabrycznym korkiem
oraz wyprze¢ od zewnatrz betonowym blokiem oporowym.

10) Podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej wykonaé za

pomocg wktadek ,in situ" DN160.

5.4.5 Zwienczenia studni i wtazy kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dla studni wtazowych oraz niewtazowych o Srednicy =2 DN600 nalezy
stosowac¢ wiazy kanalizacyjne $rednicy Dn600 klasy D400 z zeliwa
szarego z pokrywa luzng uzebrowang oraz korpusem petnym o
wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem podstawy korpusu -
stopa @760 mm. Powierzchnia styku pokrywy z korpusem winna zostaé
poddana obrobce skrawaniem w celu osiggniecia idealnego styku.
Gtebokos$¢ posadowienia pokrywy w korpusie minimum 50 mm. Waga
kompletnego wtazu kanalizacyjnego winna by¢ wigksza od 90 kg.

W przypadku uszkodzenia fabrycznej powtoki antykorozyjnej wtazéw
przed zakohczeniem budowy nalezy zabezpieczy¢ je ponownie
lakierem bitumicznym.

Do regulacji wysokosci osadzenia wltazéw Dn600 nalezy stosowaé
prefabrykowane pierscienie wyréwnawcze o srednicy Dn600 mm,
wykonane z betonu klasy nie gorszej niz C35/45. Nalezy stosowac
maksymalnie do trzech pierscieni. Maksymalna taczna wysokos$é
nadbudowy za pomoca pierscieni regulacyjnych nie moze przekroczy¢
35 cm. Dla wiekszej wysokosci nabudowa¢ na studni odpowiedni
dodatkowy krag.

Laczenie pierscieni regulacyjnych oraz wiazu nalezy wykonacC za
pomocg wysokiej klasy zaprawy cementowej przeznaczonej do tego
typu prac. Maksymalna grubo$¢ zaprawy miedzy pierscieniami 10 mm.
Niedopuszczalne jest podkiadanie przedmiotow pomiedzy warstwy
zaprawy miedzy pierscieniami.

W terenach zielonych wtazy nalezy wynies¢ ponad poziom terenu

0 8 cm i otoczy¢ pierscieniem z betonu klasy C16/20 szerokosci 30 cm.
Zwiehczenia studni nieprzetazowych z tworzywa sztucznego
nalezy wykonac¢ jako powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce

obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia. Konstrukcja zwienczenia
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winna gwarantowac¢ brak osiadania studni w terenie obcigzonym
ruchem pojazdow. Elementy wchodzace w skiad zwiehczenia
studzienek winny posiada¢ dopuszczenia/aprobaty do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym:
*zamkniecia studni o srednicy 2DN600 wykonaé¢ w postaci
standardowych witazow zeliwnych Dn600 klasy D400
opartych na teleskopowych adapterach z tworzywa sztucznegoo
wymiarze wewn. @600 mm, z kotnierzem ograniczajgcym
przesuwanie wtazu oraz z dedykowanym pierscieniem
odcigzajgcym o $rednicy zewnetrznej min. @1000mm i wysokosci
min.150 mm.
*zamkniecia studni DN425 wykona¢ w postaci systemowych wtazow
z zeliwa szarego, niewentylowanych, zgodnych
z PN-EN 124-1:2000, potgczonych z rurami teleskopowymi
z PVC-U ze $ciankg litg, o wymiarze w $wietle > @400 mm,
opartych na fabrycznych pierscieniach lub stozkach odcigzajgcych.
7) Pierscienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na konstrukcji nawierzchni. W
przypadku niewystarczajgcej grubosci warstw konstrukcyjnych pod
pierscieniem (min. 20 cm), pod pierscien wykona¢ dodatkowag
podbudowe - np. z betonu C8/10 o grubosci min. 20 cm i $rednicy min.

30 cm wiekszej niz srednica pierscienia.

5.4.6 Rury ochronne i przewiertowe

1} Przejscia rurociggdbw metoda bezwykopowg pod przeszkodami
nalezy wykonywa¢ zasadniczo w rurach ochronnych stalowych
grubosciennych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, =z izolacja
antykorozyjng wewnetrzng i zewnetrzng. Dopuszcza sie zastosowanie
rur PE 100 SDR17

2) taczenie rur ostonowych stalowych nalezy wykona¢ poprzez szczelne spawanie
doczotowe.

3) Na rury przewodowe stosowac ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych.
Konce rur zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

4) Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych winno by¢
wykonane z jednosciennych gtadkich rur PEHD dzielonych wzdtuznie,
taczonych poprzez przesuniecie dwoch potdwek rury wzgledem siebie;

dla kabli eS - kolor czerwony, dla kabli NN - kolor niebieski.
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4)

5}

6)

7

8}

9}

5.4.7 Inne materialy stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Na podsypki i obsypki rur i uzbrojenia stosowac piasek wg PN-EN 13043:2004.
Do zasypki gtownej stosowaé dowiezione zwiry, pospotki i piaski

co najmniej Srednioziarniste 0 wskazniku réznoziamistosci nie
mniejszym od 5, spetniajgce wymagania normy PN-S-02205:1998.

Dopuszcza sie wykorzystanie gruntéw sypkich rodzimych pochodzacych z
wykopow pod zasypywane elementy pod warunkiem spetniania
wymagan norm oraz uzyskiwania  witasciwych  wskaznikow
zageszczenia potwierdzonych wykonaniem badan w tym zakresie.

Beton podktadowy C8/10, C16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze
zmiang PN-EN 206- 1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-1:2003/A2:2006
.Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcjai zgodnosé".

Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012 .Cement - Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku".

Cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25 MPa i nasigkliwosci
maks.12%.

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-
24620, Papa izolacyjna wg PN- 90/B-0415.

Do montazu wiazéw, fgczenia pierscieni regulacyjnych i innych
elementéw betonowych oraz uzupetniania spoin nalezy stosowac
zaprawy montazowe wodoszczelne, bezskurczowe, kl. min. 35 MPa

wg PN-EN 12190:2000, przeznaczone do tego typu prac lub zaprawy
PCC.

Przy wykonywaniu potgczen rur PVC stosowaé silikonowy srodek

poslizgowy zabezpieczajgcy elastomerowe uszczelki przed starzeniem.

10} Do montazu elementow studni betonowych stosowac srodek smarujgcy

do uszczelek miedzykregowych dostarczany przez producenta.

5.5 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia w formie
Warunkéw  Wykonania Odbioru Robot budowlanych (WWIOR)
odpowiadajgcych zawartosciag STWIORB. ..., str. .....
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